Zatacznik nr 6 do SWZ

MODYFIKACJA
UMOWA Nr_ /2021
zdnia . 2021r.

zawarta pomiedzy Gming Bartoszyce Plac Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce, NIP 743-197-06-69, w
imieniu ktorej dziata Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce
Sedtawki 4, 11-200 Bartoszyce reprezentowanym przez:

Edwarda Niebrzydowskiego — Dyrektora Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Marzenny Zygnerskiej — Gtéwna Ksiegowa Zaktadu Budzetowego Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce

zwang dalej w tresci umowy Inwestorem

zwang dalej w tresci umowy Wykonawca.

na podstawie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji na budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
miejscowosci Dabrowa gmina Bartoszyce w ramach realizacji inwestycji pn.: ,,KANALIZACJA
SANITARNA GRAWITACYJNO-TLOCZNA DABROWA — BARTOSZYCE” - Etap lll. Obreb 12 dz. nr
139, 140, 141/9, 227/1, 235/1, 237/4, 238, 254/1, 254/2, 258/1, 259, 266/1, 267, 392/1, 393/1, 395, 398,
399, 419, 422, 431/1. Dodatkowe roboty przytagczy do dzialek 234/1 i 491” zgodnie z art. 275 pkt 2)
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieh publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129
ze zm.), zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci zwana dalej umowa.

Przedmiot umowy
§1

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w umowie wykonanie
zadania inwestycyjnego pn: ,Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z
przepompownig $ciekdw w miejscowosci Dabrowa gmina Bartoszyce. Obreb 12 dz. nr 139, 140,
141/9, 227/1, 235/1, 237/4, 238, 254/1, 254/2, 258/1, 259, 266/1, 267, 392/1, 393/1, 395, 398, 399,
419, 422, 431/1. Dodatkowe roboty przytgczy do dziatek 234/1 i 491",

2. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe, sztukg
budowlang i przeznaczeniem przedsiewziecia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z przekazang
dokumentacjg projektowg wyszczegolniong w ust. 3 niniejszego paragrafu zwang w dalszej czesci
umowy ,dokumentacjg projektowg”. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem umowy
zweryfikowat i sprawdzit dokumentacje projektowa i stwierdza, iz jest ona wystarczajgca do
wykonania robét oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych zastrzezen.

3. Szczegdtowy zakres robdt objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa
wyszczegolniona ponizej:

1) Projekt budowlano- wykonawczy pn. ,Aktualizacja wybranych odcinkéw projektu budowlanego
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j i ttocznej w msc. Dgbrowa gm. Bartoszyce”;

2) Projekt budowlano- wykonawczy pn. ,Dodatkowe roboty przytgczy do dziatek 234/1 i 491 dla
tematu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w msc. Dabrowa gm. Bartoszyce”;

3) Przedmiar robét (materiat podglgdowy).

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 3 oséb wykonujgcych w
trakcie realizacji zamdwienia wskazane ponizej czynnosci wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie na
podstawie umowy o prace:

1) roboty ziemne,
2)  roboty instalacyjne,
3) roboty montazowe.
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Wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem
robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw, monterdw, instalatoréw, operatoréw sprzetu i
urzadzen itp.).

5. W trakcie realizacji zamoéwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. 0s6b
wykonujgcych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynnosci. Inwestor uprawniony jest w
szczegolnosci do zgdania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace — o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem
czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zfozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika — kopia umowy/umow powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2019 r., poz. 1781) oraz Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (fj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) innych dokumentéw:

a) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginalem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

6. W przypadku nieprzediozenia ww. dokumentdéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar
umownych za kazdy dzien opdznienia.

7. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Inwestor moze zwrécic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych terminach:
1) termin rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy,

2) termin zakonczenia — wykonawca wykona przedmiot zaméwienia w terminie 2 szesciu
miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. ..........cccoiiiiiiiinnn. roku.

3) terminem zakonczenia robét budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru technicznego
robot budowlanych,

4) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci
§3
1. Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe w
kwocie brutto .o zt., (stownie Ztotych:
.................................................................................................................................. )-
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nieujete z
powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub
stanem faktycznym wystepujgcym na placu budowy, a bez ktérych nie mozna wykona¢ przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
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10.

11.

12.
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paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632
kc. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie jednej ptatnosci przejSciowej i jednej
koncowe;j:

1) Platnos¢ przejsciowa: platnos¢ za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu
zaawansowania robét na dzien 10 listopada 2021 roku zgodnie z przedtozonym harmonogramem
robo6t. Wysokos$c¢ ptatnosci przejsciowej nie moze przekroczy¢ kwoty 200 000,00 zt brutto.

2) Faktura koncowa: pozostata cze$¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze przedmiotu
umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesSciowej przez Wykonawce bedzie: protokédt odbioru

czesciowego spisany w toku odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym sprawdzonym przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Protokét odbioru czesciowego musi byé pod rygorem zwrotu

faktury, dotgczony do faktury w oryginale.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie: protokdt odbioru kohcowego

przedmiotu umowy. Protokdt kohcowy musi by¢ pod rygorem zwrotu faktury, dotgczony do faktury w

oryginale.

Wykonawca oswiadcza, ze naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona na

podstawie dokumentacji projektowej wyszczegdlnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz wtasnego

doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

Zapfata naleznosci za przedmiot umowy nastgpi w terminie 30 dni od dnia przekazania Inwestorowi

prawidtowo wystawionej faktury VAT, wystawionej na

Nabywce — Gmina Bartoszyce, Plac Zwycigstwa 2 11-200 Bartoszyce, NIP 743-19-70-669,

w rubryce odbiorca nalezy wskaza¢ Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe;j

Gminy Bartoszyce Sedtawki 4, 11-200 Bartoszyce.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego ktory zostanie wskazany na fakturze VAT

bedzie ujawniony w wykazie podatnikéw VAT.

W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie

podatnikéw VAT Gmina Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia rachunku bankowego

Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT, co powinno nastgpi¢ w terminie do dnia ptatnosci

wskazanego w umowie i dokona zapfaty na ujawniony rachunek.

W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT w terminie

do dnia pfatnosci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek wskazany przez

Wykonawce, po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu Skarbowego witasciwego dla

Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy nieujawniony w wykazie podatnikéw VAT.

Zamawiajgcy stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy o podatku od towaréw i

ustug. Wykonawca oswiadcza, ze:

a. rachunek bankowy podany w fakturze VAT nalezy do Wykonawcy;

b. zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celéw prowadzonej dziatalnosci
gospodarcze;.

Dniem zapfaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust 2 Pzp, czyli

gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych

poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady
ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy, a wiec robét, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do
podpisania aneksu bedzie protokédt koniecznosci potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokét ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1i 2 oraz ust 2
Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa
budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Inwestorowi w dniu podpisania
niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego metoda kalkulacji
szczegotowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementéw, jak rowniez cena
catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych
sktadnikéw cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych
pozycji przedmiarowych z danej branzy robét. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do
rozliczania: ,dodatkowych robdét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1i 2
oraz ust. 2 Pzp, czyli robdt, o kiérych mowa w niniejszym paragrafie.
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3) Rozliczanie ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 2
oraz ust. 2 Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywac sie bedzie na
podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych robét budowlanych”
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w okresach miesiecznych.
Naleznosci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury,
protokotu odbioru wykonanych robé6t oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztorysow ofertowych”, o ktérych mowa w § 6
ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robét — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z podpunktem ,a” niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysdw przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytéow
ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania;

— podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora.

. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego, fj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami
,Zaniechanymi”.

Rozliczanie robét zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robét budowlanych
opisanych w ust. 13 niniejszego paragrafu.

Kary umowne
§4

Strony postanawiajg, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub nienalezytego

wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar umownych w przypadkach

wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien zwitoki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu
zakonczenia robot,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci lub
rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzieh zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

4) z tytutu powierzenia wykonania robot w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia usuniecia
wad robot osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,

5) za nieprzedtozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 5 umowy kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy dzien zwioki,

6) taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, naliczanych wykonawcy przez inwestora w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem umowy nie moze przekroczy¢ 50% umownego
wynagrodzenia brutto.

7) W kazdym przypadku, gdy warto$¢ szkody przekracza wysokos¢ zastrzezonej kary umownej,
Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode, przenoszgcg wysokosc¢ kary
umownej, w petnej wysokosci, w szczegdlnosci, Wykonawca pokryje réznice pomiedzy
kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie robot, a ceng przyjetg w niniejszej Umowie.
Kary umowne nalezg sie niezaleznie od odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulaciji.
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8) Inwestor uprawniony jest potraci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy wierzytelnosci,
w szczegolnos$ci z tytutdw odszkodowawczych i kar umownych, z kazdej wierzytelnosci, rowniez
niewynikajgcej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujgcej Wykonawcy od Inwestora.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika budowy o
objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotgczajgc dokumenty
potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi oraz potwierdzajgce przynalezno$¢ do wihasciwej - Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
Inwestor, nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.
Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet dokumentacji
projektowej, dziennik budowy oraz kopie decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca zwrdci
Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktérej wyzej mowa po zrealizowaniu przedmiotu umowy tj.
po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia majace miejsce na placu budowy.

Obowiazki Wykonawcy
§6

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:

1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie wykonywanych
robot,

2) uzgodnienie na wiasny koszt — wszelkich szczegétow dotyczacych wykonywanych robot
niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka
potrzeba rowniez z Projektantem,

3) wykonanie robdt, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami branzowymi i
przepisami prawa,

4) po zakonhczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadajgcym
sie do uzytkowania w szczegdlnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub bilota w celu
wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym,

5) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpaddéw w postaci gruzu betonowego, ceramicznego i
stali do miejsca ich wykorzystania — Zaktad Budzetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Gminy Bartoszyce w Sedtawkach,

6) zapewnienie na wtasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

7) materialy i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza Wykonawca,

8) Woykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robét $cisle na podstawie
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy,

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca obowigzuje sie
pokry¢ w petnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robét przed ewentualnymi nieszczesliwymi
wypadkami podczas wykonywania robdét,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania wszelkich
robot rozbidrkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy,
sporzgdzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego obiektu
budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania prob rozruchéw i odbioréw, wykonania
dokumentacji powykonawczej i niezbednych instrukcji, przywrocenia terenu po wykonanych
robotach do stanu pierwotnego — rekultywacja (w tym rowniez naprawy ogrodzen, obiektéw
kubaturowych, nawierzchni, urzadzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia,

12) przed przystgpieniem do robot Wykonawca musi posiada¢ uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany),

13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzadzen, drenazy, sieci,
instalacji i obiektéw budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robo6t. Wszelkie
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy zgtosi¢ do odbioru przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,
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14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegétowy w formie elektronicznej w formacie pdf.

15) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt wytacznie przy uzyciu materiatdw, wyrobow i
elementéw obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w Dokumentacji
projektowej Zastosowane materialy winny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

16) dokonanie witadciwych préb, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji  projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych lub przepiséw branzowych wraz ponoszeniem petnych
kosztéw tych czynnosci,

17) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom instytucji
upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach Prawa
budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje,

18) przekazania Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci deliktowej
i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, tagcznie z dowodem jej optacenia na
caly okres trwania umowy,

19) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo oséb postronnych, przy
prowadzonych robotach budowlanych,

20) dostarczenie Zamawiajacemu harmonogramu robét budowlanych zgodnie, z ktérym
Wykonawca bedzie wykonywal roboty budowlane (w harmonogramie Wykonawca
przedstawi zakresy robét jakie bedzie wykonywat) w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.

Obowiazki Inwestora
§7
Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) przystgpienie do odbioru robot w terminach i na zasadach wyszczegélnionych w § 8,
4) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w umowie.

Odbiory robot
§8

W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze beda odbywaly sie nastepujgce rodzaje

odbioréw:

3) odbiory robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane bedg przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

4) odbioér czesciowy robét wykonanych w ustalonym niniejszg umowg terminie, dokonany bedzie
przez inspektora(éw) nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez
Inwestora

5) odbidr koncowy techniczny robét budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(éw) nadzoru
inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

6) odbior koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorows.

7) odbior ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji. Strony
protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od
inwestora dokument poswiadczajgcy odbior ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego.

Wykonawca pisemnie zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru czesciowego/koncowego

technicznego robot.

W ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru czesciowego/koncowego

technicznego robdét budowlanych, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnosci odbioru. W

przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢

od odbioru do czasu ich usuniecia. Z wyniku powyzszych czynno$ci Inwestor sporzadzi stosowny
protokét z przerwania czynnosci odbiorowych.

Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru kohcowego przedmiotu umowy

komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentéw pozwalajgcych na

ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych do wiasciwego

uzytkowania obiektu, sprawdzonych i podwiadczonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W

przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentéw, Inwestor uprawniony jest
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odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupetnienia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi

stosowny protokot z przerwania czynnosci odbiorowych.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymagaé bedg uzupetnien,

Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia lub dokonania niezbednych napraw

na swéj koszt nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym terminy wykonania Robét

okreslone Umowg nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub nie wykona

wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych uprawnien przystugujgcych mu

na podstawie Umowy, odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub usungé wady na jego

koszt i ryzyko.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o

wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru tych robét. W

przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest zobowigzany do odkrycia na

wtasny koszt takich robét, celem umozliwienia dokonania ich sprawdzenia.

Wykonawca przediozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem odbioru

koncowego technicznego robot budowlanych komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene

prawidiowoséci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z projektami

budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdwienia, niniejsza umowa oraz

umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegdélnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz inne wymagane Ustawg
prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem diugosci sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce poprawnosé
wykonanych robot ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzy¢,

5) oswiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia, wymagane przepisami,
certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materialy budowlane potwierdzajgce
dopuszczenie wyrobéw do jednostkowego stosowania w obiekcie.

Odstapienie od umowy
§9

Oproécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w razie:

1) wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

2) wystgpienia stanu niewypfacalnosci lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

3) wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o
tej okolicznosci,

4) nie rozpoczecia przez Wykonawce robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjecia ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie w terminie 14 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tej okolicznosci,

5) przerwania przez Wykonawce realizacji robot, jezeli przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni w terminie
14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiaty
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci,

7) ciezkiej choroby Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, uniemozliwiajgcej mu realizacje
zamowienia w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o tej okolicznosci;

jednak nie pdzniej niz do korca terminu realizacji umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy nie wywigzuje sie

z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od uptywu terminu na

zaptate faktury, okreslonego w niniejszej umowie, jednak nie pozniej niz do koinca terminu realizac;ji

umowy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i powinno

zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnoéci, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Zze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenia z tytulu wykonania czesci umowy oraz za ewentualne

zabezpieczenie przerwanych prac bedzie okreslone przez Inspektora nadzoru [

Zamawiajgcego proporcjonalnie do jej wykonania.

Zmiany umowy
§10
Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamowien Publicznych Inwestor dopuszcza mozliwosé
dokonania nastepujgcych zmian w tresci zawartej umowy:
1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku:

a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczegdélnosci

zmiany inspektoréw nadzoru oraz osob do kontaktow ze strony inwestora,
2) zmiany wprowadzane przez wykonawce w przypadku:

a) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce,
w szczegolnosci potgczenia, przejecia lub innego przeksztatcenia wykonawcy, jak rowniez
w razie ogtoszenia upadtosci lub likwidacji wykonawcy,

b) $mierci wykonawcy bedacego osobg fizyczng, prowadzacego samodzielnie dziatalnos¢
gospodarczg;

3) Wykonawca ma prawo wystepowaé do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu realizacji
przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie robot budowlanych pod
warunkiem, ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy;

c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegdlnosci:

— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypatami i
niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.)

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkami
terenowymi, w szczegodlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych.

4) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Inwestora, w szczegdlnosci:

a) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j

b) wykonanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w § 3 ust. 12-13 niniejszej
umowy;

Inwestor, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w
art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych mogg wptynaé lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o
ktérej mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z wykonawcg dokona zmiany umowy, o ktérej mowa w art. 455
ust. 1 pkt 4 ustawy dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, w szczegdlnosci przez:
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a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,

c) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy
50% wartosci pierwotnej umowy

Zmiany umowy nie mogg naruszaC przepisow ustawy prawo zamowieh publicznych z dnia

11 wrzesnia 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.) i mogg by¢ dokonywane pod

rygorem niewaznosci jedynie w formie anekséw do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§11
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci brutto
przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1T W KWOCIE ....ceveiininiiiiiiiiiiiniiieeens zt (stownie:
................................................................................................................... ).
70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WySOKOSCI ....evevvniniinienininnnne zt zostanie zwrdcona

przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Inwestora
za nalezycie wykonane.
Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia fj. ....ceovvviiiiiiiiiiiiii e, zt, ktorg
przeznacza sie na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie
do 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.
Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca jest
zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia niepienieznego o taki sam okres, o
jaki przediuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajgcy okres
zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pdzniej niz z uptywem terminu zabezpieczenia
zgodnego z umowa.
W  przypadku niedostarczenia dokumentu przedtuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawce
kwoty stanowigcej réwnowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 do czasu jego przedtuzenia.
Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opdznienia realizacji umowy, korczy sie przed
odbiorem kohcowym, zas Wykonawca, nie dostarczyt przedituzenia terminu waznosci
zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstgpienia od niniejszej umowy bez
wczesniejszych wezwan Wykonawcy do spetnienia cigzacych na nim obowigzkéw w tym zakresie.
Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument
gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie bezwarunkowo do wyptaty
kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora, ztozone wraz z oswiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w Umowie lub
zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe

§13

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres .................cocoeinnl. w petnym zakresie robot i
urzadzen. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
W ciggu 3 dni roboczych, liczac od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o terminie
usuniecia wady, ktory to termin powinien zosta¢ uzgodniony z przedstawicielem Inwestora,
jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni liczonych od daty zawiadomienia
Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, ze Inwestor wyrazi zgode na termin dtuzszy. Strony
uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce uzytkowanie obiektu lub jego czesci zgodnie
Z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete
przez Wykonawce niezwtocznie. W przypadku zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie przystgpi¢ do dziatah zapobiegawczych i jej usuniecia.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu,
Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy Wykonawce poniesionym z
tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.
W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikow lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub zatrudnienia
osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunigcia niebezpieczenstwa lub wady. W takim
przypadku Inwestor jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym
fakcie.
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W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang rozliczone
na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na wystawienie noty ksiegowej
lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu wierzytelnos¢ uprawniony jest
wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje nalezytego wykonania umowy oraz inne
formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potraci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek
wierzytelno$ci Wykonawcy, albo zgtosi¢ roszczenie o zwrot kosztéw uznajac je za dtug.

Okres gwaranc;ji i rekojmi robét ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do czasu jej
skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robét biegnie od poczatku.
Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez Wykonawce,
natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez
Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie réznych
specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich czynnosci na budowie.
Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na taka
zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wytacznie wtedy, kiedy
kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych osdb bedg spetnia¢ warunki postawione w specyfikaciji
istotnych warunkow zaméwienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢ potwierdzona na pidmie i
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenie$¢ na osobe trzecig,
wierzytelnosci, przystugujgcych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy ani
dokona¢ przekazu Iub innego rozporzadzenia wierzytelnodcia o podobnym rezultacie lub
charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z wierzytelno$cig, w szczegolnosci
roszczeh o odsetki.

Wykonawca zobowigzuje sie informowac Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu. Przesyike
uwaza sie za doreczong, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio wskazany przez
Wykonawce adres.

Woystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany adres ma
skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesytki i otrzymania zwrotki
przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez Wykonawce.

Ustalenia koncowe
§14

Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg sie
rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu spory beda
rozstrzygniete przez Sgd Powszechny wiasciwy dla siedziby Inwestora.
Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest zobowigzany
zgtosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny uzasadniajgcej
roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie wobec Inwestora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy kodeks
cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.), ustawy z dnia
07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) wraz z
aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamoéwien publicznych nie
stanowig inacze;j.
Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.
Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy s3a:
1) formularz oferty wykonawcy,
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
3) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

WYKONAWCA: INWESTOR:

Kontrasygnata:
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