
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
    przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowych dla trzech
    zadań inwestycyjnych, polegających na: 1. przebudowie i modernizacji SUW w
    Łabędniku, 2. budowie połączenia sieci wodociągowych Galinki – Kosy, 
    Galinki – Gromki – Bieliny, z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach, 
    3. budowie połączenia sieci wodociągowych Łabędnik – Sokolica, Sokolica – Gruda, 
    z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach oraz budowę sieci wodociągowej z
    Sokolicy do Spurgli.

W  dniu  1  sierpnia  2013  roku  do  zamawiającego  wpłynęło  zapytanie  dotyczące  Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia:
Pytanie nr 1
Z jaką wydajnością obecnie pracuje stacja uzdatniania wody w Łabędniku? Jak obecnie wygląda 
układ technologiczny uzdatniania wody?
Pytanie nr 2
Z  ilu  studni  głębinowych  składa  się  ujęcie  wody?  Czy  będą  podlegać  modernizacji?  Gdzie 
zlokalizowane są studnie głębinowe?
Pytanie nr 3
Prosimy  o  załączenie  do  materiałów  przetargowych  wyników  badań  wody  surowej  ze  studni 
głębinowych oraz wody uzdatnionej po jej uzdatnieniu na stacji.
Pytanie nr 4
Gdzie jest możliwość odprowadzania wód popłucznych z terenu stacji wodociągowej? Jak daleko 
jest  odbiornik  wód  popłucznych  od  terenu  stacji?  Czy  Zamawiający  posiada  pozwolenie 
wodnoprawne na ich odprowadzanie?
Pytanie nr 5
Czy zasilanie energetyczne stacji uzdatniania wody realizowane jest z sieci niskiego czy średniego 
napięcia?  Gdzie  zlokalizowana  jest  stacja  transformatorowa?  Jaka  jest  moc  umowna  oraz  moc 
przyłączeniowa dla stacji?
Pytanie nr 6
Czy teren inwestycji  stacji  uzdatniania wody zlokalizowany jest w obszarze zalewowym lub na 
obszarze NATURA 2000?
Pytanie nr 7
Prosimy o załączenie do materiałów przetargowych pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze 
studni oraz decyzji zatwierdzającej zasoby eksploatacyjne ujęcia.
Pytanie nr 8
Jaka będzie wydajność oraz jakie ciśnienie zestawu pompowego tłoczącego wodę ze stacji do sieci 
wodociągowej, po jej modernizacji?
Pytanie nr 9
Zgodnie ze specyfikacją oraz wzorem umowy termin realizacji w/w zadania wynosi 7 miesięcy od 
podpisania umowy. Termin ten jest niemożliwy do wypełnienia ze względu na podstawowe sprawy 
formalne oraz decyzje konieczne do uzyskania tj.:

– wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego – około 1 tygodnia
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– wykonanie  koncepcji  funkcjonalno  –  architektonicznej  i  uzyskanie  jej  akceptacji  przez 
Zamawiającego – okres około 2 miesięcy

– uzyskanie map do celów projektowych – około 1,5 miesiąca
– uzyskanie decyzji środowiskowej – około 3 miesięcy
– uzyskanie decyzji lokalizacyjnej – około 2 miesięcy
– uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – około 2 miesięcy
– uzyskanie  warunków  z  Zakładu  Energetycznego  oraz  uzgodnienie  projektu  zasilania  w 

Zakładzie Energetycznym – około 2 miesięcy
– uzgodnienie projektu w Sanepidzie oraz w zespole uzgodnień dokumentacji projektowej w 

Starostwie Powiatowym – około 1 miesiąca
– uzgodnienie  projektu  u  Zamawiającego,  pozostałe  uzgodnienia  projektowe  –  około  1 

miesiąca
– uzyskanie i uprawomocnienie pozwolenia na budowę – do 2 miesięcy

Podsumowanie:  Prace  przygotowawcze,  inwentaryzacyjne  oraz  koncepcyjne  (wraz  z  akceptacją 
koncepcji  przez  Zamawiającego)  trwać  będą  około minimum 2 miesiące.  Dla  zakresu  projektu 
opisanego  w  specyfikacji,  konieczne  jest  uzyskanie  decyzji  środowiskowej,  co  trwa  około  3 
miesięcy od złożenia  wniosku.  Po uzyskaniu  decyzji  środowiskowej  można składać  wniosek o 
decyzję lokalizacyjną, w przeciwnym razie decyzja lokalizacyjna jest nieważna (okres uzyskiwania 
i  uprawomocnienia  decyzji  około  2  miesięcy).  Mając  obie  decyzje  można  złożyć  wniosek  o 
pozwolenie wodnoprawne (okres uzyskania decyzji wraz z uprawomocnieniem około 2 m-cy). Po 
uzyskaniu wszystkich decyzji projekt można uzgodnić w Sanepidzie, u rzeczoznawców, na ZUDZie 
itp.  oraz  u  Zamawiającego  (okres  około  1  m-ca).  Mając  gotowy  i  uzgodniony  projekt  należy 
założyć wniosek i uzyskać pozwolenie na budowę (okres około 2 miesięcy).
Jak widać minimalny, realny czas wykonania zadania ( wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) 
wynosi około 12 miesięcy. W związku z powyższym prosimy o zmianę termin realizacji zadania na 
12 miesięcy.
 
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1
SUW aktualnie pracuje z wydajnością ok. 45 m3/d, układ technologiczny: pobór wody surowej ze 
studni wierconych za pomocą  agregatów głębinowych poprzez filtry ciśnieniowe w układzie 2-
stopniowym (2 odżelaziacze + 2 odmanganiacze). Po uzdatnieniu woda tłoczona jest do zbiorników 
hydroforowych (szt. 2) i do sieci rozdzielczej.

Pytanie nr 2
Ujęcie wody składa się z 2 studni głębinowych zlokalizowanych w odległości ok. 120 m od SUW. 
Ujęcia  wody  będą  podlegały  modernizacji  w  zależności  od  wyników  obliczeń  dotyczących 
zapotrzebowania na wodę.           

Pytanie nr 3
Wyniki w załączeniu.

Pytanie nr 4
Aktualnie wody popłuczne z płukania filtrów po podczyszczeniu w odstojniku są odprowadzane do 
lokalnej  oczyszczalni  ścieków  za  pośrednictwem  istniejącej  w  obrębie  SUW  sieci  kanalizacji 
sanitarnej. W związku z tym nie jest wymagane pozwolenie wodnoprawne na ich odprowadzanie.

Pytanie nr 5
SUW zasilany jest z sieci niskiego napięcia. Moc umowna – 25 kW, moc przyłączeniowa 32 kW.

Pytanie nr 6



Teren  inwestycji  nie  jest  położony  na  obszarze  zalewowym,  nie  leży  również  na  obszarze 
NATURA 2000 i jest od tego obszaru oddalony około 5 km.
Pytanie nr 7
Pozwolenie wodnoprawne i pozwolenie na pobór wód w załączeniu.

Pytanie nr 8
Wydajność  zestawu  pompowego  tłoczącego  wodę  ze  stacji  do  sieci  wodociągowej  po  jej 
modernizacji została określona w rozdziale 3 ust. 2 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
„Projektowana  przebudowa  i  modernizacja  SUW  w  Łabędniku  musi  zapewnić  docelowe 
zaopatrzenie  w wodę  całego obszaru  oznaczonego na  mapie  poglądowej,  jako  „B”,  na  którym 
znajduje się 51 miejscowości o przewidywanym rozbiorze wody w ilości około Q max/d = 608 
m3/d. Ciśnienie zestawu pompowego tłoczącego wodę ze stacji do sieci wodociągowej powinien 
wyliczyć projektant.

Pytanie nr 9
Zamawiający wprowadza zmianę w Rozdz. 4 ust. 1:
Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

W dniu  2  sierpnia  2013 roku do  Zmawiającego  wpłynęło zapytanie  od  innego  Wykonawcy, 
również  dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
„Zwracamy się z prośbą:

1. Podanie danych istniejących studni w Łabędniku, dotyczących zatwierdzonej wydajności (Q 
i S) oraz jakości wody surowej,

2. Doprecyzowanie  zakresu  projektu  dotyczącego  technologii  SUW.  Czy  należy 
zaprojektować  całkowicie  nowy układ technologiczny działający w pełnej  automatyzacji 
procesów uzdatniania i płukania filtrów?

3. Wyjaśnienie, czy termin wykonania dotyczy wykonania dokumentacji i złożenia wniosku o 
pozwolenie  na  budowę,  czy  również  uzyskania  prawomocnej  decyzji  o  pozwoleniu  na 
budowę?

4. Zmianę  terminu  wykonania  projektu  z  7  na  13  miesięcy.  Opracowanie  koncepcji 
funkcjonalno – użytkowej, uzyskanie decyzji środowiskowej, uzyskanie decyzji lokalizacji 
inwestycji celu publicznego to okres 6 m-cy, a uzyskanie pozwolenia na budowę to dalsze 2 
m-ce. Dodając do tego okresu, czas na wykonanie projektu – 4-mce, daje to minimalny czas 
12 – 13 miesięcy i to bez uprawomocnienia się decyzji.

5. Wprowadzenie w projekcie umowy zapisów umożliwiających zmianę terminu wykonania 
projektu uzależnionego od terminów:
- zaakceptowanie przez zamawiającego koncepcji funkcjonalno – użytkowej,
- wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
- wydania decyzji środowiskowej.

Zamawiający udziela odpowiedzi na ww. prośby i pytania: 
Pytanie nr 1
Wydajność studni:
SW3 Q – 74m3/h, S – 38 m
SW4 Q – 58 m3/h, S – 25 m
Wyniki badania jakości wody surowej w załączeniu.

Pytanie nr 2
Zakres rzeczowy projektu dotyczącego technologii SUW został określony w Rozdz.3 ust. 2: „W 
celu  zapewnienia  wydajności  stacji  wodociągowej  Zamawiający  oczekuje  opracowania  nowego 
układu technologicznego uzdatniania wody.”  Nowy układ technologiczny proszę zaprojektować w 
pełnej automatyzacji procesów uzdatniania i płukania filtrów.



Pytanie nr 3
Zamawiający w rozdz. 3 ust. 3 pkt 11 określa zakres przedmiotu umowy polegający na uzyskaniu w 
imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. Jest to ostatni etap realizacji przedmiotu 
umowy.  W  związku  z  tym  określony  w  rozdz.  4  ust.  1  termin  wykonania  umowy  zostanie 
dotrzymany po spełnieniu warunku określonego w rozdz. 4 ust. 2: „Za datę zakończenia robót przez 
wykonawcę  przyjmuje  się  datę  pisemnego zgłoszenia  przez wykonawcę  przedmiotu  umowy do 
odbioru końcowego.”
Zamawiający nie wymaga decyzji prawomocnej.

Pytanie nr 4
Zamawiający wprowadza zmianę w Rozdz. 4 ust. 1:
Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy  – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Pytanie nr 5
W związku z wydłużeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do 12 miesięcy Zamawiający 
nie widzi konieczności wprowadzania zmian we wzorze umowy.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza zmianę w rozdziale 4 ust. 1 SIWZ:
Zapis brzmi:
Wymagany termin wykonania robót budowlanych - …......
Po zmianie:
Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy - ….

W związku z powyższym zmienia się termin złożenia ofert na dzień 12.08.2013 r., godz. 11:00 i 
otwarcia ofert na dzień 12.08.2013 r., godz. 12:15.

 


