
 

 
 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich 

Nr sprawy ZP.271.36.2022 

Załącznik nr 7 do SWZ 
 

WZÓR  UMOWY 
Umowa nr ………………….  
z dnia ……………………..  

Pomiędzy Gminą Bartoszyce z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 2. 11-200 Bartoszyce 
NIP  743-197-06-69 
REGON  510742920 
zwaną dalej w treści umowy Inwestorem reprezentowanym przez: 
Andrzeja Dychę- Wójta Gminy Bartoszyce 
przy kontrasygnacie 
Danuty Główki- Skarbnik Gminy Bartoszyce 
 
a 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
Zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez: 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
 

na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym z możliwością negocjacji na Wybudowanie dwóch świetlic wiejskich w Spytajnach i 
Maszewach w ramach realizacji inwestycji pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie 
Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich” zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), 
została zawarta umowa następującej treści zwana dalej umową. 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjętych w umowie 
wybudowanie dwóch świetlic wiejskich w Spytajnach i Maszewach ramach realizacji inwestycji 
pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic 
wiejskich”. 
Realizacja inwestycji obywała się będzie w trzech etapach.  
a) I etap obejmuje wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wg stanu zaawansowania 
robót zgodnie z przedłożonym harmonogramem terminowo - rzeczowo - finansowym zwanym 
dalej harmonogramem do ….% wartości umowy, lecz nie mniej niż 10% wartości umowy.  
b) II etap obejmuje wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wg stanu zaawansowania 
robót zgodnie z przedłożonym harmonogramem w wysokości 50 % dofinansowania 
c) III  etap obejmuje wykonanie robót budowlanych przez Wykonawcę wg stanu zaawansowania 
robót zgodnie z przedłożonym harmonogramem w wysokości pozostałej kwoty dofinansowania.   
Roboty obejmują ponadto wszystkie inne składniki potrzebne do wykonania przedmiotu 
Umowy. 
1. Roboty zostaną wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowę, 
zapisami SWZ (wraz z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami), formularzem oferty, 
sztuką budowlaną i przeznaczeniem przedsięwzięcia inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie z 
przekazaną Dokumentacją projektową wyszczególnioną w ust. 3 niniejszego paragrafu zwaną w 
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dalszej części umowy „dokumentacją projektową”. Wykonawca oświadcza, iż przed 
podpisaniem umowy zweryfikował i sprawdził dokumentację projektową i stwierdza, iż jest ona 
wystarczająca do wykonania robót oraz, iż nie wnosi z tego powodu żadnych zastrzeżeń. 
2. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa, 
budowlano- wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi poniżej:  
1) Dokumentacja projektowa:  
a. Świetlica w Spytajnach 
-   Wielobranżowy Projekt zagospodarowania terenu „Budowa budynku świetlicy w Spytajnach” 
- Wielobranżowy Projekt architektoniczno-budowlany  „Budowa budynku świetlicy w 

Spytajnach”; 
-  Wielobranżowy Projekt techniczny „Budowa budynku świetlicy w Spytajnach”; 
- Projekt techniczny instalacji fotowoltaicznej br. elektryczna „Budowa budynku świetlicy w 

Spytajnach”; 
- Projekt przyłącza wody „Budowa budynku świetlicy w Spytajnach”; 
- Wielobranżowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
- Przedmiar robót (materiał poglądowy); 
- Pozwolenie na budowę 
b. Świetlica w Maszewach 
-   Wielobranżowy Projekt zagospodarowania terenu „Budowa budynku usługowego świetlicy 
wiejskiej w Maszewach” 
- Wielobranżowy Projekt architektoniczno-budowlany  „Budowa budynku usługowego świetlicy 
wiejskiej w Maszewach”; 
-  Wielobranżowy Projekt techniczny „Budowa budynku usługowego świetlicy wiejskiej w 
Maszewach”; 
- Projekt techniczny zewnętrznej instalacji elektrycznej „Budowa budynku świetlicy w 
Maszewach”; 
- Wielobranżowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
- Przedmiar robót (materiał poglądowy); 
- Pozwolenie na budowę 
4. Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę minimum 5 osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia wskazane poniżej czynności wchodzące w tzw. 
koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  
1) roboty ziemne, 
2) roboty instalacyjne 
3) roboty montażowe 
4) roboty brukowe 
5) roboty murowe 
6) roboty posadzkarskie 
7) roboty pokrywcze  
Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem 
robót, czyli tzw. pracowników fizycznych (robotników, monterów, murarzy, posadzkarzy, 
glazurników, dekarzy, cieśli, elektryków, instalatorów, operatorów sprzętu i urządzeń  itp.): 
5. W trakcie realizacji zamówienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy 
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 



 

 
 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich 

Nr sprawy ZP.271.36.2022 

umowy o pracę ww. osób wykonujących wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy czynności. 
Inwestor uprawniony jest w szczególności do żądania:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę – oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  
3) potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika – 
kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w szczególności  bez imion, nazwisk, 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  
4) innych dokumentów: 
a) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
6. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar 
umownych za każdy dzień opóźnienia. 
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, Inwestor może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 
8. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy jest dofinansowana z Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przyjętego na mocy uchwały Nr 87/2022 
Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu 
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wydanej na podstawie art. 65 ust. 28 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 658 z późn. zm.). 
 

Termin realizacji przedmiotu umowy  
§ 2 

1. W związku z uzyskaniem przez Inwestora dofinansowania na realizację prac z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja nr 1), Wykonawca 
zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy w następujących terminach: 
1)  termin rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy,  
2) termin zakończenia robót budowlanych: 
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a) I etap zostanie zakończony w orientacyjnym terminie 2 miesięcy od dnia podpisania umowy 
t.j. do dnia …………. 
b) II etap zostanie zakończony w orientacyjnym terminie 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 
t.j. do dnia …………. 
c) III  etap w terminie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy t.j. do dnia ………….. 
3)  terminem zakończenia robót budowlanych będzie data zgłoszenia przez Wykonawcę 
zakończenia robót potwierdzonego przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego.  
4)  terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie data podpisania protokołu 
odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Wykonawcę i Inwestora. 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności 
§ 3  

1. Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie brutto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł., ( słownie złotych: . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . ). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w 
niej nieujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy 
technicznej lub stanem faktycznym występującym na placu budowy, a bez których nie można 
wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest 
wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 k.c. Strony niniejszej umowy nie mogą 
zmienić kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  
3. Należne wynagrodzenie będzie zrealizowane na podstawie harmonogramu opracowanego 
przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inwestora. Wypłata wynagrodzenia na rzecz 
Wykonawcy zadania odbywać się będzie w trzech transzach, każdorazowo po zakończeniu 
określonego etapu prac związanych z realizacją inwestycji określonych w harmonogramie: 
1) Płatności I etapu: 
a) płatność za należycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robót zgodnie z 
przedłożonym harmonogramem w wysokości ………. zł, płatna po skutecznym odbiorze I etapu. 
Wysokość płatności nie może być niższa niż 10% wartości umowy. 
2) Płatności II etapu: 
a) płatność za należycie wykonane roboty budowlane wg stanu zaawansowania robót zgodnie z 
przedłożonym harmonogramem w wysokości …………. zł co stanowi 50% dofinansowania. 
3) Płatności III etapu: 
b) płatność końcowa: pozostała część wynagrodzenia płatna po skutecznym odbiorze III etapu i 
całego przedmiotu umowy w wysokości  ……….. zł . 
4. Podstawą do wystawienia faktur I, II i III etapu przez Wykonawcę będzie: protokół odbioru 
końcowego poszczególnych etapów oraz protokoły odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz 
z tabelą wartości elementów z zaawansowaniem procentowym wykonanych robót sporządzoną 
na formularzu załączonym do oferty oraz zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego). Protokół końcowy musi być pod rygorem zwrotu faktury, dołączony do faktury 
w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem wstrzymania jej zapłaty Wykonawca obowiązany 
jest załączyć dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom. 
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5. Wykonawca oświadcza, że należność za wykonanie przedmiotu umowy została określona na 
podstawie dokumentacji projektowej wyszczególnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy oraz 
własnego doświadczenia i wiedzy Wykonawcy.  
6. Płatność wynagrodzenia z tytułu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany w fakturze:  
1)  termin płatności – 30 dni liczony będzie od dnia złożenia, w siedzibie Inwestora przy Placu 
Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszą umową, 
2) wysłania Inwestorowi ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za pośrednictwem Platformy 
Elektronicznego Fakturowania (PEF) na podstawie ustawy z dnia 9 listopada  2018 r. o 
elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,poz. 1666). 
7. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego  który zostanie wskazany  na fakturze 
VAT będzie ujawniony w wykazie podatników VAT. 
9. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie 
podatników VAT Inwestor wstrzyma się z zapłatą do czasu ujawnienia rachunku bankowego 
Wykonawcy w wykazie podatników VAT co powinno nastąpić w terminie do dnia płatności 
wskazanego w umowie i dokona zapłaty na ujawniony rachunek. 
10. W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatników VAT 
w terminie do dnia płatności podanym w umowie Gmina dokona płatności na rachunek 
wskazany przez Wykonawcę po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzędu 
Skarbowego właściwego dla Wykonawcy o dokonaniu płatności na rachunek bankowy 
nieujawniony w wykazie podatników VAT. 
11. Inwestor stosuje mechanizm podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od 
towarów i usług. Wykonawca oświadcza, że:  
1)  rachunek bankowy podany w fakturze VAT należy do Wykonawcy; 
2)  został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT dla celów prowadzonej działalności  
gospodarczej. 
12. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przelewu w banku przez Inwestora. 
13. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2 
Pzp, czyli gdyby Inwestor zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” 
wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się 
następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 
1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 
przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie może 
nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 
Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać 
uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 
i 2 oraz ust 2 Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem 
dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być zgodna z przepisami 
Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Inwestorowi  w  dniu podpisania 
niniejszej  umowy  kosztorysu  („kosztorysu ofertowego”) opracowanego metodą kalkulacji 
szczegółowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również 
cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych 
samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich 
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wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą 
podstawą do rozliczania: „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 
przedmiotu zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 455 
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust 2  Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie. 
3) Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 
zamówienia podstawowego”, których Inwestor może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 
2 oraz ust 2 Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywać się będzie na 
podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu„ dodatkowych robót budowlanych”  
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. 
Należności regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Inwestora faktury, 
protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące 
założenia: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysów ofertowych”, o których mowa w 
§ 6 ust. 1 pkt 14, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 
b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie ofertowym” cen 
jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego 
ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, 
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te 
opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
 ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych 
przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
 w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 
podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów ORGBUD 
SERWIS, INTERCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 
 podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych 
kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 
zatwierdzona przez Inwestora. 
14. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. 
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami 
wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są robotami 
„zaniechanymi”. 
15. Rozliczanie robót zaniechanych odbywało się będzie tak samo jak dodatkowych robót 
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.  
16. Mając na względzie obowiązki nałożone przez Bank Gospodarstwa Krajowego [będący 
organizatorem naborów wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Programu Inwestycji Strategicznych (dalej jako: Program)] na Inwestora w drodze udzielonej 
Wstępnej Promesy Nr Edycja2/2021/7685/PolskiLad, dotyczącej dofinansowania Inwestycji 
stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 
finansowanie przez Wykonawcę inwestycji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, w części 
niepokrytej udziałem własnym Inwestora, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy (rozumianą 
jako wypłatę środków objętych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu 
zamówienia (w części nieobjętej wkładem własnym Gminy, o którym mowa w ust.3, pkt. 1 
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umowy) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 35 (słownie: trzydzieści pięć) dni od dnia 
dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Inwestora, w sposób określony w § 3     
i § 7 Umowy. 

Kary umowne 
§ 4 

1. Strony postanawiają, iż naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania lub 
nienależytego wykonania zobowiązań nastąpi przez zapłatę odszkodowania lub kar umownych 
w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania przenoszącego wysokość 
kar umownych. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Inwestorowi następujące kary umowne: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, płatne za każdy dzień zwłoki w stosunku do uzgodnionego wg Umowy terminu 
zakończenia robót, 
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości lub 
rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatne za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
3) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez Inwestora z przyczyn zawinionych 
przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
4) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
5) z tytułu powierzenia wykonania robót w całości lub części lub z tytułu powierzenia usunięcia 
wad robót osobie trzeciej w zastępstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora – w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy,  
6) za niedotrzymanie terminu, o którym mowa w § 10 ust. 4 - karę w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 
7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 
8) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany - karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień 
zwłoki, 
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty mimo 
pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy - karę w wysokości  
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 
10) za nieprzedłożenie dokumentów wskazanych w § 1 ust. 5 umowy karę w wysokości 0,1 % 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za każdy dzień zwłoki, 
11) Łączna maksymalna wysokość kar umownych, naliczanych wykonawcy przez Inwestora w 
związku z nienależytym wykonaniem umowy nie może przekroczyć 50 % umownego 
wynagrodzenia brutto.  
11) W każdym przypadku, gdy wartość szkody przekracza wysokość zastrzeżonej kary 
umownej, Inwestor może dochodzić odszkodowania za poniesioną szkodę, przenoszącą 
wysokość kary umownej, w pełnej wysokości, w szczególności, Wykonawca pokryje różnicę 
pomiędzy kosztami poniesionymi na zastępcze wykonanie robót, a ceną przyjętą w niniejszej 
Umowie. Kary umowne należą się niezależnie od odstąpienia od Umowy i podlegają kumulacji. 
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12) Inwestor uprawniony jest potrącić przysługujące mu w stosunku do Wykonawcy 
wierzytelności, w szczególności z tytułów odszkodowawczych i kar umownych, z każdej 
wierzytelności, również niewynikającej z tytułu niniejszej Umowy, przysługującej Wykonawcy 
od Inwestora. 

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy  
§ 5  

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Inwestorowi oświadczenie kierownika 
budowy o objęciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dołączając 
dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych do kierowania 
robotami budowlanymi oraz potwierdzające przynależność do właściwej- Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. 
2. Inwestor, nie później niż w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy przekaże protokolarnie 
Wykonawcy plac budowy. 
3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy jeden komplet 
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wykonawca zwróci Inwestorowi dokumentację projektową, o której wyżej mowa po 
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynności odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia mające miejsce na placu 
budowy. 

Obowiązki Wykonawcy 
§ 6 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  
1)  weryfikacja kompletności i poprawności Dokumentacji projektowej w zakresie 
wykonywanych robót, 
2)  uzgodnienie  na własny koszt – wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanych robót 
niewyjaśnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a gdy zajdzie taka 
potrzeba również z Projektantem, 
3)  wykonanie robót, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, normami branżowymi i 
przepisami prawa, 
4) po zakończeniu prac uporządkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie nadającym 
się do użytkowania w szczególności oczyszczenie jezdni z gruntu lub błota w celu 
wyeliminowania zagrożeń w ruchu drogowym,  
5) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów w postaci gruzu betonowego, ceramicznego 
i stali do miejsca ich wykorzystania – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sędławkach, 
6) zapewnienie na własny koszt transportu pozostałych odpadów do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 
7)  materiały i sprzęt niezbędne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza 
Wykonawca, 
8)  Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do realizacji robót ściśle na podstawie 
Dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę i postanowień niniejszej Umowy, 
9)  ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca obowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości,  
10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót przed ewentualnymi 



 

 
 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich 

Nr sprawy ZP.271.36.2022 

nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót, 
11)  Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest do wykonania 
wszelkich robót rozbiórkowych, przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza 
budowy, sporządzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia geodezyjnego 
obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej, zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, dokonania prób rozruchów i 
odbiorów, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbędnych instrukcji, przywrócenia 
terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego – rekultywacja (w tym również naprawy 
ogrodzeń, obiektów kubaturowych, nawierzchni, urządzeń i instalacji) oraz innych czynności 
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
12) przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi posiadać uzgodniony z odpowiednim 
zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia 
robót w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany), 
13) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urządzeń, drenaży, 
sieci, instalacji i obiektów budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych robót. Wszelkie 
naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie należy zgłosić do odbioru przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego, 
14) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi w dniu podpisania umowy, 
kosztorys ofertowy szczegółowy w formie elektronicznej w formacie .ath i pdf. 
15) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót wyłącznie przy użyciu materiałów, 
wyrobów i elementów obiektów budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spełniających wymogi i standardy określone w Dokumentacji 
projektowej Zastosowane materiały winny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz wymogom 
specyfikacji warunków zamówienia. 
16) dokonanie właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa 
budowlanego, norm branżowych lub przepisów branżowych wraz ponoszeniem pełnych kosztów 
tych czynności, 
17) Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
instytucji upoważnionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w przepisach 
Prawa budowlanego i udostępni im wymagane przez nich informacje, 
18) przekazania Inwestorowi kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności deliktowej i 
kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności, łącznie z dowodem jej opłacenia na 
cały okres trwania umowy o wartości nie mniejszej niż wartość niniejszej umowy. 
19) zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazić na niebezpieczeństwo osób postronnych, 
przy prowadzonych robotach budowlanych, 
20) w dniu podpisania umowy dostarczenie Inwestorowi harmonogramu zgodnie, z 
którym Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane. 

Obowiązki Inwestora 
§ 7  

1. Inwestor przyjmuje na siebie następujące obowiązki:  
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 5 umowy,  
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,  
3) przystąpienie do odbioru robót w terminach i na zasadach wyszczególnionych w § 8, 
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4) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach określonych w umowie. 
Odbiory robót  

§ 8 
1. W prowadzonej inwestycji, strony postanawiają, że będą odbywały się następujące rodzaje 
odbiorów:  
1)  odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, odbiory techniczne 
dokonywane będą przez inspektorów nadzoru inwestorskiego,  
2) odbiór końcowy techniczny robót budowlanych, dokonany będzie przez inspektora(ów) 
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora. 
3) odbiory częściowe I, II i III etapu oraz odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany 
zostanie przez komisję odbiorową. 
4) odbiór ostateczny dokonany zostanie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji. Strony 
protokolarnie wskażą usterki, a w razie ich usunięcia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od 
inwestora dokument poświadczający odbiór ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. 
2. Wykonawca pisemnie zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru częściowego lub końcowego 
technicznego robót.  
3. W ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego lub końcowego 
technicznego robót budowlanych, Inwestor przystąpi do wykonywania czynności odbioru. W 
przypadku stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest 
odstąpić od odbioru do czasu ich usunięcia. Z wyniku powyższych czynności Inwestor sporządzi 
stosowny protokół z przerwania czynności odbiorowych. 
4. Wykonawca przedłoży w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w dniu 
zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych komplet dokumentów pozwalających na 
ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, w zakresie zgodności z projektami 
budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacją Warunków Zamówienia, niniejszą umową oraz 
umożliwiającym oddanie do użytkowania w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz inne wymagane Ustawą 
prawo budowlane, 
3) dokumentację geodezyjną powykonawczą, (wykonaną w technice kolorowej) - 3 komplety, 
4) dokumenty, protokoły i zaświadczenia, wyniki badań i opinii potwierdzające poprawność 
wykonanych robót ze względu na cel jakiemu mają służyć, 
5) oświadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego, 
6) aprobaty techniczne na wbudowane materiały, wyroby i urządzenia, wymagane przepisami, 
certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiały budowlane potwierdzające dopuszczenie 
wyrobów do jednostkowego stosowania w budownictwie. 
5. Wykonawca przekaże w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu umowy, koniecznych do 
właściwego użytkowania obiektu, sprawdzonych i poświadczonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów, 
Inwestor uprawniony jest odstąpić od odbioru do czasu ich uzupełnienia. Z wyniku powyższych 
czynności Inwestor sporządzi stosowny protokół z przerwania czynności odbiorowych. 
6. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w robotach lub gdy roboty wymagać będą 
uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania 
niezbędnych napraw na swój koszt nie później niż w ciągu 7 dni od zgłoszenia, przy czym 
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terminy wykonania Robót określone Umową nie mogą ulec zmianie. Jeżeli Wykonawca nie 
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty innych 
uprawnień przysługujących mu na podstawie Umowy, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie 
Wykonawcy lub usunąć wady na jego koszt i ryzyko. 
7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz o terminie 
odbioru tych robót. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku Wykonawca jest 
zobowiązany do odkrycia na własny koszt takich robót, celem umożliwienia dokonania ich 
sprawdzenia. 

Odstąpienie od umowy  
§ 9  

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Inwestor może odstąpić od 
umowy w razie: 
1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
2) wystąpienia stanu niewypłacalności lub likwidacji Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 
3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tej okoliczności, 
4) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjęcia ich 
pomimo wezwania Inwestora złożonego na piśmie w terminie 14 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tej okoliczności, 
5) przerwania przez Wykonawcę realizacji robót, jeżeli przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni 
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 
6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje materiały 
niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora nadzoru i Inwestora 
w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności, 
7) ciężkiej choroby Wykonawcy będącego osobą fizyczną, uniemożliwiającej mu realizację 
zamówienia w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności; 
jednak nie później niż do końca terminu realizacji umowy. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Inwestor nie wywiązuje się 
z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 14 dni od upływu terminu 
na zapłatę faktury, określonego w niniejszej umowie, jednak nie później niż do końca terminu 
realizacji umowy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 
powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 
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3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
4) Wykonawca wezwie do dokonania przez Inwestora odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 
5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5. Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 
2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 
obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, 
chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 
3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
6. Należne Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy oraz za ewentualne 
zabezpieczenie przerwanych prac będzie określone przez Inspektora nadzoru i Inwestora 
proporcjonalnie do jej wykonania. 

 
Warunki realizacji prac przez podwykonawców  

§ 10 
1. Wykonawca oświadcza, że zakres robót, które zamierza powierzyć podwykonawcom wynosi 
………% wartości robót określonych niniejszą umową 
2. Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania n/w podwykonawcom następujący zakres 
robót: 
1)  …………………………………………. 
2)  ………………………………………..... 
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 
przedłożenia Inwestorowi projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany. Dodatkowo, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany, w tym samym terminie dołączyć 
zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  
4. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy zgłasza pisemne 
zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i 
do jej zmiany., w przypadku gdy: 
1)  Nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2)  Przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5,  
3)  Zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp – umowa ta nie może zawierać 
postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 
pomiędzy inwestorem a wykonawcą. 
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
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umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 4, uważa się za akceptację 
projektu umowy przez Inwestora. 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 
8. Inwestor, w terminie określonym zgodnie z  ust. 4, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 
ust. 4. 
9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 4 uważa się za 
akceptację umowy przez Inwestora. 
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Inwestorowi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez Inwestora w specyfikacji warunków zamówienia, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.  
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 5, Inwestor informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 
12. Inwestor dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Inwestora 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Inwestorowi umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 
13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Inwestorowi poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 
14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Inwestor jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12. Inwestor informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Inwestora, Inwestor może: 
1)  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 



 

 
 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich 

Nr sprawy ZP.271.36.2022 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Inwestora, co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, Inwestor potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
16. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich 
zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może 
stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez 
Inwestora. 
17. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy złożą Inwestorowi dla celów informacyjnych kopię 
wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub rachunku 
wraz z kopią protokołu zdawczo – odbiorczego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w 
terminie jej składania w oryginale u płatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i dalszemu 
podwykonawcy. 
18. Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy składając kopię faktury lub rachunku 
do Inwestora, zgodnie z ust. 17, dołączą dokumenty potwierdzające zapłatę wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

 
Zmiany umowy 

§ 11 
1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Inwestor dopuszcza możliwość 
dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy: 
1) zmiany wprowadzane przez inwestora w przypadku: 
a) zmiany organizacyjnej inwestora istotnej dla realizacji niniejszej umowy, w szczególności 
zmiany inspektorów nadzoru oraz osób do kontaktów ze strony inwestora,  
2) zmiany wprowadzane przez wykonawcę w przypadku: 
a) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez wykonawcę, 
w szczególności połączenia, przejęcia lub innego przekształcenia wykonawcy, jak również w 
razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji wykonawcy, 
b) śmierci wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność 
gospodarczą; 
3)  Wykonawca ma prawo występować do Inwestora z wnioskiem o zmianę terminu realizacji 
przedmiotu umowy, gdy wystąpią okoliczności wymienione poniżej: 
a) klęska żywiołowa; 
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych pod warunkiem, 
że zostało to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego i 
kierownika budowy; 
c) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczególności: 
 spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi, niewypałami i 
niewybuchami, 
 spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami 
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geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia hydraulicznego itp.) 
 spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej warunkami 
terenowymi, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 
infrastrukturalnych. 
d) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Inwestora, w szczególności: 
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
- wykonanie dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 3 ust. 13-14 niniejszej 
umowy; 
2. Inwestor, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których 
mowa w art. 15r ust. 1, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w 
uzgodnieniu z wykonawcą dokona zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez: 

a) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 
umowy lub jej części, 

b) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 

c) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 
wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 
50% wartości pierwotnej umowy 

3. Inwestor dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń wskazanych w 
dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Inwestora jak 
również zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. Będą to, 
przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Inwestora na eksploatację i konserwację 
wykonanego przedmiotu umowy; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; wynikające z aktualizacji rozwiązań z 
uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 

Zmiany te nie spowodują zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, o którym 
mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Inwestor dopuszcza zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę przypadku:  
1) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub  

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
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4) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.  

5) wystąpienia dodatkowych robót budowlanych i robót zaniechanych 

6) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia opisanej w § 12 
niniejszej umowy. 

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o 
których mowa w ust. 4 pkt 1-4, jednakże nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku przez 
Wykonawcę o zwiększenie wynagrodzenia z wymienionych w ust. 4 przyczyn. W przypadku 
zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość 
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 
bezpośrednio wykonujących Umowę do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu 
minimalnej stawki godzinowej.  
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 2) i 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany 
dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty 
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących Umowę. W przypadku zmiany, o której 
mowa w ust. 4 pkt 4) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu 
uwzględnienia tej zmiany.  
7. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1)-4), wymaga złożenia przez 
Wykonawcę wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedłożenia dokumentów 
potwierdzających zasadność wniosku. Wykonawca będzie zobowiązany wykazać wysokość 
dodatkowych kosztów wykonania Umowy wynikających bezpośrednio ze zmiany przepisów 
prawnych, o których mowa w ust. 4.  
8. Inwestor ma prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów 
potwierdzających zasadność wniosku, w szczególności Inwestor może żądać odpowiednio:  
1) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących Przedmiot umowy, wraz z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim 
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi;  
2) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
realizujących Przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (np. części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi.  
3) pisemnego zestawienia wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części 
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w 
ust. 4 pkt 3). 

9. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 
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września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) i mogą być dokonywane pod 
rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy. 

 

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy  
(umowy dłuższe niż 12 miesięcy) 

§ 12 
1. W związku z tym, że umowa niniejsza została zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać zmianie w przypadku zmiany 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.  
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się 
odpowiednio wzrost jak i obniżenie cen lub kosztów, względem cen lub kosztów przyjętych w 
celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie.  
3. Inwestor ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wnioskowania o wprowadzenie 
zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:  
1) Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 14) podlegają 
zmianie (wzrostowi albo obniżeniu) o wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-montażowej 
ogółem publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „wskaźnik GUS”). 
2) Zmiana cen jednostkowych kosztorysu ofertowego dokonuje się: 
a) w przypadku, gdy skumulowana, procentowa zmiana (wzrost albo obniżenie) wskaźnika 
GUS, począwszy od pierwszego, pełnego miesiąca kalendarzowego od daty zawarcia umowy 
albo terminu składania ofert (w przypadku, o którym mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamówień 
publicznych) wynosi, na moment dokonywania waloryzacji, więcej niż 5,0 %, 
b) na podstawie wniosku złożonego przez jedną ze stron umowy nie wcześniej niż po upływie 
12 miesięcy od dnia zawarcia umowy albo terminu składania ofert (w przypadku, o którym 
mowa w art. 439 ust. 3 Prawa zamówień publicznych). Wniosek o zmianę dotyczy wyłącznie 
cen jednostkowych za roboty wykonane po upływie 12 miesięcy do dnia zawarcia umowy, 
c) raz na kwartał, począwszy od upływu pierwszego kwartału od upływu terminu wskazanego w 
pkt 2, lit. b) zd. 1, 
d)  na podstawie kosztorysu ofertowego uwzględniającego zwaloryzowane ceny jednostkowe. 
4. Waloryzacja cen jednostkowych kosztorysu ofertowego polega na zmianie (powiększeniu 
albo obniżeniu) cen jednostkowych netto kosztorysu ofertowego o wartość skumulowanej, 
procentowej zmiany wskaźnika GUS. Waloryzacja może polegać na wstecznym przeliczeniu 
wartości faktury dotyczącej danego kwartału i złożeniu jej korekty, jeśli wskaźnik GUS został 
opublikowany po złożeniu faktury nieuwzględniającej dopuszczalnej waloryzacji. 
5. Wynagrodzenie wykonawcy otrzymane w wyniku waloryzacji nie może być wyższe niż 
110% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 
6. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w drodze aneksu do umowy.  
7. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, zawartymi na 
okres dłuższy niż 12 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, 
odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszego paragrafu. 
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Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

§ 13 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 
brutto przedmiotu umowy ustalonej w § 3 ust. 1 w kwocie.............................zł 
(słownie....................).  

1) 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota w wysokości...........................zł zostanie zwrócona 
przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez 
Inwestora za należycie wykonane.  

2) Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia tj. .........................zł, którą przeznacza się na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do 15 dni od 
upływu okresu rękojmi za wady. 
2. Jeśli termin zakończenia przedmiotu niniejszej umowy nie został zachowany Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia niepieniężnego o taki sam okres, 
o jaki przedłużeniu uległ termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument potwierdzający okres 
zabezpieczenia winien zostać doręczony nie później niż z upływem terminu zabezpieczenia 
zgodnego z umową. 
3. W przypadku niedostarczenia dokumentu przedłużenia zabezpieczenia w terminie wyżej 
określonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez Wykonawcę 
kwoty stanowiącej równowartość zabezpieczenia wskazanego w ust. 2 pkt 2 do czasu jego 
przedłużenia.  
4. Jeśli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek opóźnienia realizacji umowy, kończy się 
przed odbiorem końcowym, zaś Wykonawca, nie dostarczył przedłużenia terminu ważności 
zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez 
wcześniejszych wezwań Wykonawcy do spełnienia ciążących na nim obowiązków w tym 
zakresie. 
5. Jeśli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się 
bezwarunkowo do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Inwestora, złożone 
wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 
przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

Ustalenia dodatkowe 
§ 14 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na okres ……….….. miesięcy w pełnym zakresie 
robót i urządzeń. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania przez Inwestora 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
2. W ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie, 
Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o 
terminie usunięcia wady, który to termin powinien zostać uzgodniony z przedstawicielem 
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie może być dłuższy niż 7 dni liczonych od daty 
zawiadomienia Wykonawcy o powyższej okoliczności, chyba, że Inwestor wyrazi zgodę na 
termin dłuższy. Strony uzgadniają, że wady utrudniające lub uniemożliwiające użytkowanie 
obiektu lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem albo też naruszające zasady ochrony i 
bezpieczeństwa zostaną usunięte przez Wykonawcę niezwłocznie. W przypadku zawiadomienia 
o awarii Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do działań zapobiegawczych i 
jej usunięcia. 
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3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszego 
paragrafu, Inwestor, w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarię i obciąży Wykonawcę 
poniesionym z tego tytułu kosztami, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
4. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Inwestora w związku z 
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbędnych prac lub 
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usunięcia niebezpieczeństwa 
lub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia 
Wykonawcy o zaistniałym fakcie. 
5. W przypadku obciążenia Wykonawcy w związku z powyższym ustępem, koszty zostaną 
rozliczone na podstawie noty księgowej lub faktury. Wykonawca wyraża zgodę na wystawienie 
noty księgowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrącając należną mu wierzytelność 
uprawniony jest wykorzystać w tym celu kaucję gwarancyjną, gwarancję należytego wykonania 
umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia lub potrącić wierzytelność z 
jakiejkolwiek wierzytelności Wykonawcy, albo zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za 
dług. 
6. Okres gwarancji i rękojmi robót ulega przedłużeniu o okres od dnia ujawnienia się wady do 
czasu jej skutecznego usunięcia, a w przypadku wymiany części lub całości robót biegnie od 
początku.” 
7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez 
Wykonawcę, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego 
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w 
zakresie różnych specjalności, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako koordynatora ich 
czynności na budowie. 
8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na 
taką zmianę odbywa się w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, 
kiedy kwalifikacje, doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w 
specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana kierownika budowy powinna być potwierdzona na 
piśmie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 
9. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenieść na osobę trzecią, 
wierzytelności, przysługujących wykonawcy wobec Inwestora na podstawie niniejszej Umowy 
ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub 
charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności 
roszczeń o odsetki. 
10. Wykonawca zobowiązuje się informować Inwestora o każdej zmianie swojego adresu. 
Przesyłkę uważa się za doręczoną, jeżeli została wysłana listem poleconym na ostatnio wskazany 
przez Wykonawcę adres. 
11. Wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany 
adres ma skutek jego doręczenia z upływem 14 dnia od powtórnego awizowania przesyłki i 
otrzymania zwrotki przez Inwestora także w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez 
Wykonawcę. 

Prawa autorskie 
§ 15 

1. Wykonawca oświadcza, że wszelka dokumentacja wykonana przez Wykonawcę w ramach 
realizacji przedmiotu umowy jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), z chwilą odebrania przez Inwestora 
dokumentacji, Inwestor nabywa autorskie prawa majątkowe do Utworu, w tym wyłączne prawa 
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do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia tych praw na inne 
osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy 
Utworu i nośników, na których Utwór został utrwalony. 
2. W ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Inwestora bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych prawa autorskie majątkowe do wykonanej dokumentacji 
projektowej w tym do korzystania i rozporządzania Utworem w całości i we fragmentach, także 
z innymi dziełami lub ich fragmentami oraz w ramach innych utworów lub samoistnie poza nim 
(jako samodzielnego utworu), w celach komercyjnych i niekomercyjnych, wraz z zezwoleniem 
na wykonywanie zależnych praw autorskich, w szczególności na następujących polach: 
1) utrwalanie Utworu oraz jego części wszelkimi technikami; 
2) zwielokrotnianie Utworu oraz jego części wszelkimi technikami; 
3) wprowadzanie Utworu oraz jego części do pamięci komputera; 
4) tłumaczenie Utworu na dowolne języki obce;  
5) obrót Utworem (wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, dzierżawa); 
6) rozpowszechnianie Utworu w sposób inny niż publiczne wykonanie, wystawienie, 
wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 
Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie 
wybranym.  
3. Inwestor ma prawo, bez zgody Wykonawcy, do dalszego przeniesienia autorskich praw 
majątkowych i praw zależnych do Utworu lub jego części.  
4. Wykonawca oświadcza, że sposób wykorzystania Utworu zależy wyłącznie od decyzji 
Inwestora. 
5. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na każdym 
odrębnym polu eksploatacji. 
6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Inwestora własności 
egzemplarza Utworu. 

 
Ustalenia końcowe 

§ 16 
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnego sporu, wynikającego z niniejszej 
umowy lub pozostającego w związku z tą umową, w tym w związku z jej zawarciem, 
wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony 
zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona 
będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej ( adres ul. Krucza 36/ Wspólna 6, 00-522 Warszawa)  tj. Sąd o którym 
mowa w art.26 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej, zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 
2. W przypadku, gdy mediacja, o której mowa w ust. 1 nie doprowadzi do rozwiązania sporu 
pomiędzy Stronami, Sądem właściwym do ich rozpatrzenia będzie sąd właściwy miejscowo dla 
siedziby Inwestora.  
3. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest 
zobowiązany zgłosić Inwestorowi na piśmie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny 
uzasadniającej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie wobec Inwestora. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy 
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z dnia 
07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2351), ustawy z dnia 11 



 

 
 
 

„ROBOTA BUDOWLANA” 
Rozwój infrastruktury kulturalnej w Gminie Bartoszyce poprzez budowę świetlic wiejskich 

Nr sprawy ZP.271.36.2022 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) wraz z 
aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie 
stanowią inaczej. 
4. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego. 
5. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
6. Integralną częścią niniejszej umowy są:  
1) formularz oferty wykonawcy, 
2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza, 
3) specyfikacja warunków zamówienia, 
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