
Załącznik nr 6
do SIWZ

UMOWA Nr___/12
z dnia __.__2012r. 

Pomiędzy Gminą Bartoszyce z siedzibą przy Placu Zwycięstwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69
REGON 510742920
zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym lub Inwestorem reprezentowanym przez:
Jadwigę Gut- Wójt Gminy Bartoszyce
przy kontrasygnacie
Danuty Główki- Skarbnik Gminy Bartoszyce
a
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Zwanym w dalszej części Wykonawcą reprezentowanym przez:
1. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

 na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 – 46 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz.759 ze 
zmianami), została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy
§ 1 

1.  Inwestor  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  wykonanie-  wybudowanie 
Infrastrukturalnego  uzbrojenia  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  w  Wawrzynach-  etap  V, 
polegająca na budowie: sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków , sieci  
kanalizacji  deszczowej  wraz  ze  wszystkimi  jej  urządzeniami,  sieci  wodociągowej  wraz  z 
armaturą i uzbrojeniem.

2.  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1/ Budowę sieci wodociągowej Wawrzyny- etap V, od węzła W8 do węzła W13, od węzła W14 

do węzła W16, (odcinek od węzła W7 do węzła W8, i od węzła W7 do węzła W14  są odcinkami 
istniejącymi) wraz z armaturą i uzbrojeniem, o długości ok. Lc= 417m, w tym:
a) PVC Ø 110 PN 10, L= 222m,
b)  PVC Ø 160 PN 10, L= 195m,

2/ Budowę sieci kanalizacji deszczowej Wawrzyny- etap V, od węzła D72 do węzła D82, od 
węzła D78 do węzła D82, od węzła D82 do węzła D88, wraz ze wszystkimi jej urządzeniami, o 
długości ok. Lc= 703m, w tym ok.:
a) PVC Ø 200 klasy N, L= 96,0m,
b) PVC Ø 250 klasy N, L= 246m,
c) PVC Ø 315 klasy N, L= 117m,
d) PVC Ø 400 klasy N, L= 244m,

3/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej Wawrzyny- etap V, od węzła S92 do węzła S100, od 
węzła S111 do węzła S113, od węzła S120 do przepompowni P3, od węzła S117 do węzła S119,  o 
długości ok. Lc=920m, w tym ok.:
a) PVC Ø 200 klasy N, L= 693m,



b) PEHD Ø 63 PN 10, L= 228m,
c) przepompownia ścieków P3 o Qh max= 1,51 m3/h, wraz z jej urządzeniami min:szt. 1,
- droga dojazdowa  do pompowni z kostki betonowej brukowej typu kość, pow. 6m2,
- przyłącze wody do przepompowni z rur PE 50, L= 11m,
- instalacja zasilania zalicznikowego do przepompowni P3, YKY 5x6 L= 6m,
- zagospodarowanie terenu, ogrodzenie

3. Szczegółowy zakres robót objęty przedmiotem umowy określa dokumentacja projektowa, 
budowlano- wykonawcza.

4.  Materiały  i  sprzęt  niezbędne  do  wykonania  zakresu  umowy  zakupuje  i  dostarcza 
Wykonawca.  

5.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  z  materiałów  i  urządzeń 
stanowiących  jego  własność  i  odpowiadających  co  do  jakości  wymogom  wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 
07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami), oraz  
wymaganiom projektu budowlanego i wykonawczego.

6. Zamawiający zastrzega,  aby zastosowane do budowy materiały,  urządzenia posiadały 
ważne aprobaty techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne ze względu na 
cel jakiemu mają służyć.

7.  Na każde żądanie  Inwestora lub inspektora  nadzoru inwestorskiego,  Wykonawca jest 
zobowiązany  okazać  właściwe  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i  powszechnego 
stosowania w budownictwie.

8. Zamawiający dopuszcza przy realizacji  przedmiotu zamówienia stosowanie urządzeń i 
materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania, podanych w 
dokumentacji projektowej. Wniosek (z proponowanymi parametrami i danymi umożliwiający 
ocenę urządzenia lub materiału), o użycie urządzeń i materiałów równoważnych Wykonawca 
zobowiązany jest  złożyć  przed wbudowaniem i  uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 
Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

9. Za materiały i urządzenia równoważne Wykonawcy nie będzie przysługiwało zwiększenie  
wynagrodzenia.

Przekazanie i wykorzystanie placu budowy 
§ 2 

1. Wykonawca występuje z pisemnym Wnioskiem o przekazanie placu budowy w terminie 
do 7 dni licząc od daty podpisania niniejszej umowy.

2. Inwestor na wniosek Wykonawcy, nie później jak w ciągu 3 tygodni od daty wpłynięcia 
wniosku przekaże Wykonawcy plac budowy.

3. Inwestor przekaże Wykonawcy jeden komplet  dokumentacji projektowej, dziennik budowy 
oraz kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, w dniu przekazania placu budowy. Wykonawca 
zwróci  Inwestorowi  dokumentację  projektową  o  której  wyżej  mowa  po  zrealizowaniu 
przedmiotu umowy tj. po dokonaniu czynności odbioru końcowego.

4.  Wykonawca  przekaże  Inwestorowi  oświadczenie  kierownika  budowy o  objęciu  funkcji  
kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dołączając dokumenty potwierdzające 
posiadanie  odpowiednich  uprawnień  budowlanych  do  kierowania  robotami  budowlanymi 



oraz potwierdzające przynależność do właściwej- okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
w dniu podpisania umowy. Niniejszy zapis dotyczy również kierowników robót branżowych

5.  Inwestor  bezzwłocznie  zgłosi  do  właściwego  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru 
Budowlanego  zamiar  rozpoczęcia  robót  budowlanych  objętych  niniejszą  umową.

6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na 
placu budowy oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za znajdującą się w obrębie placu 
budowy infrastrukturę techniczną.

7.  Wykonawca  po  zakończeniu  prac  uporządkuje  teren  budowy  i  przekaże  go 
Zamawiającemu w terminie umownym zakończenia robót.

Termin realizacji przedmiotu umowy 
§ 3

1.Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w następujących terminach:
1/ Rozpoczęcie robót: - w terminie do 3 tygodni licząc od dnia podpisania umowy,
2/ Zakończenie robót: - do 18 tygodni licząc od dnia podpisania umowy,

2.  Za  datę  zakończenia  robót  przyjmuje  się  datę  wpływu  do  Inwestora,  pisemnego 
zgłoszenia  przez  Wykonawcę  przedmiotu  umowy  o  gotowości  do  odbioru  końcowego 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
1/ Prawidłowe wykonanie całego przedmiotu zamówienia, potwierdzone zostanie protokołem 
odbioru końcowego spisanym w toku odbioru,

Obowiązki Wykonawcy
§ 4

1. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki : 
1.1. terminowego, należytego wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy, 
1.2.  usuniecie  wszelkich  wad  i  usterek  stwierdzonych  przez  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego w trakcie trwania robót, 
1.3. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p. poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania  
robót na terenie przyjętym od Inwestora lub mających związek z prowadzonymi robotami, 
1.4.  odpowiednie  oznakowanie  i  zabezpieczenie  terenu  robót  przed  ewentualnymi 
nieszczęśliwymi wypadkami podczas wykonywania robót, 
1.5.  ponoszenie  pełnej  odpowiedzialności  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 
1.6.  zapewnienie  na  własny  koszt  transportu  odpadów do  miejsc  ich  wykorzystania  lub 
utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji, 
1.7. uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę,
1.8. wykonanie  przedmiotu  umowy  samodzielnie  lub  na  podstawie  umów  z 
podwykonawcami, koordynując prace przez nich realizowane i dokonując odbioru tych prac,
1.9.  utrzymanie  ogólnego  porządku  i  bezpieczeństwa  na  terenie  prowadzonych  robót,
1.10.  wykonanie w ramach ceny kontraktowej  badań i  sprawdzeń,  wytyczeń i  pomiarów 
wymaganych  przepisami  ustawy  Prawo  budowlane,  niezbędnych  w  celu  uzyskania 
pozwolenia na użytkowanie i eksploatację przedmiotu umowy ze względu na cel jakiemu ma 
służyć.
1.11.  Wykonawca odpowiada za sprawdzenie dokumentacji  projektowej  i  planistycznej  w 
zakresie  "niezgodności"  i  wskazania  "na  wykryte  albo  domniemane  wady".
1.12.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  przeprowadzenia  testów,  rozruchów oraz  podjąć 



wszelkie pozostałe działania konieczne do właściwej eksploatacji wykonanego przedmiotu 
zamówienia,
1.13. informowanie Zamawiającego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach 
technicznych  lub  okolicznościach,  które  mogą  wpłynąć  na  jakość  robót  lub  termin 
zakończenia robót, 
1.14.  wyznaczenie  do  kierowania  robotami-  kluczowego  specjalisty,  osoby  wskazane  w 
ofercie przetargowej, 
1.15. kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru  końcowego  kompletu  protokołów 
niezbędnych przy odbiorze, 
1.16. ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania 
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje 
się pokryć w pełnej wysokości, 
1.17.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  utrzymania  ruchu   oraz  utrzymania  istniejących 
obiektów (jezdnie,  ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia odwodnienia 
itp. w stanie przejezdnym), na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż  do 
zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca 
przedstawi uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
potrzeb i  postępu robót projekt organizacji  ruchu powinien być  na bieżąco aktualizowany 
przez  Wykonawcę.  Każda  zmiana,  w  stosunku  do  zatwierdzonego  projektu  organizacji 
ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu.
1.18. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.  Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia 
zabezpieczające  będą  akceptowane  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Fakt 
przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  przez 
umieszczenie  tablic  informacyjnych.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.19 Ocena higieniczna materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej.
1.20  Naprawa  urządzeń,  drenaży  i  wszelkich  utwardzeń  terenu  napotkanych  po  trasie 
prowadzonych robót.
1.21  Każdy  naprawiony  drenaż  winien  być  odebrany  przez  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego
1.22  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  pisemnego  potwierdzenia  właściciela 
nieruchomości  po  której  przebiegały  roboty  budowlane  o  doprowadzeniu  jej  do  stanu 
poprzedniego.
1.23 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od 
dnia  podpisania  umowy,  kosztorys  ofertowy-  szczegółowy,  do  którego  bez  zmian  z 
kosztorysu ofertowego uproszczonego przeniesione zostaną wartości  cen jednostkowych 
poszczególnych pozycji kosztorysowych oraz wartości:  R-robocizna, M- materiały, S- sprzęt, 
Z- zysk, Kp- koszty pośrednie i inne składniki cenotwórcze.

Obowiązki Inwestora
§ 5 

1. Inwestor przyjmuje na siebie następujące obowiązki : 
1.1 przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z § 2 umowy, 
1.2. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
1.3. informowanie na bieżąco Wykonawcę o wszelkich zmianach i sytuacjach, które mogłyby 
wpłynąć na wykonanie przedmiotu umowy, 



1.4. odbiór przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 
1.5. zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach określonych w 
umowie.

Odbiory robót 
§ 6 

1.  W  prowadzonej  inwestycji,  strony  postanawiają,  że  będą  odbywały  się  następujące 
rodzaje odbiorów: 
1.1  odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiory  techniczne  (dokonywane 
będą przez inspektorów nadzoru inwestorskiego) 
1.2. odbiór końcowy,(dokonany będzie przez komisję odbioru).

2. Komisje o których wyżej mowa składać się będą z przedstawicieli Inwestora a jej prace 
odbywać się będą przy udziale Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Przedmiotem odbioru końcowego będzie kompleksowe zrealizowanie przedmiotu umowy 
w zakresie zgodności  z  projektami budowlanymi  i  wykonawczymi,  Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia, niniejszą umową oraz umożliwiającym oddanie do użytkowania.

4. Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru końcowego pisemnym wnioskiem 
zawierającym załączniki w postaci kopi strony dziennika budowy, na której kierownik budowy 
umieścił  wpis o gotowości  do odbioru końcowego oraz kopi  strony dziennika budowy na 
której inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdził wpis kierownika budowy o gotowości do 
odbioru  końcowego.  Wykonawca  wraz  z  zawiadomieniem  o  gotowości  do  odbioru 
końcowego dostarczy Inwestorowi sprawdzony przez inspektorów nadzoru inwestorskiego 
kosztorys powykonawczy robót których dotyczył będzie odbiór.

5. Inwestor  zorganizuje odbiór końcowy wykonanych robót w terminie do 18 dni od dnia  
zgłoszenia  przez  wykonawcę  gotowości  do  odbioru  końcowego,  wyznaczając  termin  i 
miejsce odbioru, powiadamiając na piśmie uczestników procesu inwestycyjnego.

6. Wykonawca zawiadomi Inwestora o usunięciu wad oraz wniesie o wyznaczenia terminu 
odbioru robót zakwestionowanych w protokole odbioru jako wadliwych.

Dokumenty odbiorowe
§ 7

1. Wykonawca przekaże w oryginale Inwestorowi w dniu zorganizowania odbioru końcowego 
komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania całego przedmiotu 
umowy, w tym m. in.: 
1.1. dziennik budowy,
1.2. protokoły odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu ,  oraz inne wymagane 
Ustawą prawo budowlane, 
1.3.  dokumentację  geodezyjną  powykonawczą,(wykonaną  w  technice  kolorowej)  wraz  z 
zestawieniem długości sieci- 4 komplety,
1.4. dokumenty, protokoły i zaświadczenia, wyniki badań i opinii potwierdzające poprawność 
wykonanych robót ze względu na cel jakiemu mają służyć,
1.5. pozytywne wyniki bakteriologiczne  wody wykonane i potwierdzone przez właściwego 
powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego oraz inne (wskazane w trakcie procesu 
inwestycyjnego przez inspektora nadzoru lub inwestora), 
1.6. oświadczenia wymagane przepisami prawa budowlanego, 
1.7.  aprobaty  techniczne  na  wbudowane  materiały,  wyroby  i  urządzenia,  wymagane 
przepisami  certyfikaty,  atesty  higieniczne  na  wbudowane  materiały  budowlane 
potwierdzające  dopuszczenie  wyrobów  do  jednostkowego  stosowania  w  obiekcie 



budowlanym  i  posiadające  pozytywną  ocenę  higieniczną  właściwego  państwowego  lub 
granicznego  inspektora  sanitarnego-  w  przypadku  materiałów  użytych  do  budowy  sieci 
wodociągowej.
1.8. kosztorys powykonawczy w formie papierowej i elektronicznej tzn z rozszerzeniem *.ath- 
1 komplet
1.9. oświadczenia o stanie instalacji elektrycznej
1.10. Ocena higieniczna materiałów użytych do budowy sieci wodociągowej.
1.11.  Pisemne  potwierdzenia  właścicieli  nieruchomości  po  których  przebiegały  roboty 
budowlane o doprowadzeniu ich do stanu poprzedniego.

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru  lub  w  toku  nie  dokonania  odbioru,  jak  też  terminy 
wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności
§ 8 

1.Strony ustalają, że Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie 
kosztorysowe opisane w art. 630 § 1 zd. 2, art. 630 § 2 art. 631, Ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).

2. Jeżeli  w trakcie realizacji  przedmiotu zamówienia zajdzie  konieczność wykonania prac 
dodatkowych gdy Wykonawca mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć 
konieczności ich wykonania,  wynagrodzenie za te roboty ustalone zostanie na podstawie 
wartości: R-robocizna, M- materiały, S- sprzęt, Z- zysk, Kp- koszty pośrednie, z kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy. W przypadku gdy wystąpią w tych robotach materiały inne niż w 
kosztorysie ofertowym to do obliczenia ceny przyjęte zostaną średnie wartości materiałów 
wg cennika ORGBUD SERWIS lub SEKOCENBUD (dla kwartału w którym sporządzana 
będzie kalkulacja),a w przypadku  braku wartości użytych do budowy materiałów w w/w 
cennikach przyjęte zostaną ceny materiałów na podstawie dowodów ich zakupu przez 
Wykonawcę.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 8 pkt 1 wyraża się wstępnie kwotą brutto:
. . . . . . . . . . . . . . zł, (słownie:                                            

), w tym: wartość netto  . . . . . . . . . . . . . . zł, 
podatek VAT ___%, co stanowi . . . . . . . . . . . . . . zł.

4. Należne wynagrodzenie będzie zrealizowane na podstawie faktury końcowej.

5.  Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę będzie: protokół odbioru 
końcowego spisany w toku  odbioru  wraz  z  kosztorysem powykonawczym sprawdzonym 
przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca wystawi fakturę końcową po dokonaniu czynności odbioru końcowego.

7. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 
wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.
 
8. Inwestor zastrzega sobie prawo do wstrzymania części wynagrodzenia, które Wykonawca 
musi zapłacić podwykonawcy.

9.  Inwestor  wznowi  wypłatę,  gdy  Wykonawca  udokumentuje  zapłatę  tej  części 
wynagrodzenia,  która  wynika  z  umowy  z  podwykonawcą,  wykazanego  na  zestawieniu 
załączonym  do  faktury  a  podwykonawca  ten  fakt  potwierdzi  w  formie  pisemnego 
oświadczenia.



10.  Płatności  będą  realizowane  przelewem  z  konta  Inwestora  na  wskazane  konto 
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

11. Żądania płatności będą adresowane do Urzędu Gminy w Bartoszycach, Plac Zwycięstwa 
2, 11-200 Bartoszyce, województwo warmińsko – mazurskie.

12.  Wykonawca nie  może  bez  pisemnej  zgody  Inwestora  przenieść  wynagrodzenia 
wynikającego  z  tej  umowy  na  rzecz  innej  osoby  lub  podmiotu  gospodarczego.

13. Z kwoty faktury Inwestor ma prawo potrącić wysokość kar umownych,

Kary umowne
§ 9

1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone , że przedmiot odbioru nie osiągnął  
gotowości  do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jego wadliwego wykonania, to 
komisja odbioru nie dokona odbioru z winy Wykonawcy, przerywając czynności odbioru a 
Inwestor naliczy kary za nieterminowe wykonanie umowy. Naliczanie kar nastąpi od daty 
umownej gotowości do odbioru. Naliczanie kar za nieterminowe wykonanie umowy ustanie z 
dniem dokonania czynności odbioru .

2.  Inwestor  naliczy kary za  zwłokę w usunięciu  wad  stwierdzonych  przy odbiorze  jeżeli  
Wykonawca nie usunie Wad w terminach określonych w protokole odbioru. Naliczanie kar za 
za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ustanie   z  dniem  dokonania 
czynności odbioru robót zakwestionowanych w protokole odbioru jako wadliwych .

3. Inwestor na wniosek Wykonawcy może przesunąć termin o którym mowa w §9 punkt2.

4.  Strony postanawiają,  że  obowiązującą je  formą odszkodowania,  za  niewykonanie  lub 
nienależyte wykonanie umowy, stanowią kary umowne: 
4.1.  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Inwestora  zapłaci  on 
Wykonawcy karę  w wysokości  10% ustalonego wynagrodzenia  brutto  za  cały  przedmiot 
umowy,
4.2.  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  zapłaci  on 
Inwestorowi  karę  w wysokości  10% ustalonego wynagrodzenia  brutto  za  cały  przedmiot 
umowy. 
4.3. w przypadku nieterminowego wykonania umowy (odbiór końcowy), Wykonawca zapłaci 
Inwestorowi karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, nie więcej  
jednak niż 20% ustalonego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.
4.4.  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  okresie  rękojmi 
Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu karę  w wysokości  0,1% ustalonego wynagrodzenia 
brutto  za  cały  przedmiot  umowy  za  każdy  dzień  zwłoki,  nie  więcej  jednak  niż  20% 
ustalonego wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy. 
4.5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 
wysokość  kar  umownych  do  wysokości  rzeczywiście  poniesionej  szkody  na  zasadach 
ogólnych Kodeksu Cywilnego.
4.6.  Inwestor  jak  i  Wykonawca  w  uzasadnionych  przypadkach  mogą  odstąpić  od 
dochodzenia kar umownych.
4.7 Inwestor potrąci naliczone kary z bieżących należności.

Odstąpienie od umowy 
§ 10 

1.Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku : 



1.1. wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie ze sztuką budowlaną lub przepisami 
bezpieczeństwa i  higieny pracy a także tempem robót  nie dającym gwarancji  wykonania 
zlecenia w terminie, 
1.2. zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 
1.3.  zostanie  wydany nakaz zajęcia  majątku  Wykonawcy,  w zakresie  uniemożliwiającym 
wykonanie przedmiotu umowy,
1.4. wykonawca nie przystąpił do odbioru placu budowy pomimo 2 – krotnego pisemnego 
wezwania przez Zamawiającego , 
1.5. wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową/ robotami 
inne osoby niż wskazane w ofercie przetargowej, 
1.6.  w  przypadku  gdy  suma  kar  umownych  przekroczy  20  %  wartości  brutto  umowy,

2.  Wykonawcy  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  niniejszej  umowy  w  przypadku:  
2.1. Inwestor z uzasadnionych przyczyn opóźnia termin przekazania placu budowy, pomimo 
2 – krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawcę, 

3.  Odstąpienie od umowy ,  o którym mowa w punkcie 1 i  2 powinno nastąpić w formie  
pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Inwestora obciążają następujące 
obowiązki: 

4.1.  W  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  wykonawca  przy  udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacyjny robót w toku wg stanu na 
dzień odstąpienia, 

4.2.  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, z której winny nastąpiło odstąpienie od umowy, 

4.3. Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, a najpóźniej w 
terminie 20 dni usunie z placu budowy swoje zaplecze. 

4.4.  Inwestor  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  ponosi 
odpowiedzialność,  zobowiązany  jest  dokonać  odbioru  robót  przerwanych  oraz  zapłaty 
wynagrodzenia za wykonane roboty , po potraceniu kary umownej.

4.5.  Inwestor  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie 
odpowiada, dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci wynagrodzenie za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia wraz z karą umowną.

Warunki realizacji prac przez podwykonawców 
§ 11

1. Wykonawca nie będzie zawierał umów z podwykonawcami bez uprzedniej pisemnej zgody 
Inwestora.

2. Jeżeli Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez upoważnienia, Inwestor może 
rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

Zmiany umowy
§ 12

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co 
najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej,  z  uwzględnieniem  podawanych 
warunków ich wprowadzenia:



1.1 Zmiana wynagrodzenia:
a)  Wykonawca  będzie  miał  prawo  do  zmiany  wynagrodzenia  w  przypadku  zmiany 
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych.
b) Jeżeli  zmiana wymaga zmiany dokumentacji  projektowej  lub specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  strona  inicjująca  zmianę  przedstawia  projekt 
zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją – o konieczności lub 
nie  –  zmiany  pozwolenia  na  budowę  oraz  przedmiar  i  niezbędne  rysunki.  Projekt  taki 
wymaga  akceptacji  projektanta,  nadzoru  autorskiego  i  zatwierdzenia  do  realizacji  przez 
Zamawiającego.

1.2 Zmiana obowiązującej stawki VAT: 
a) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po 
stronie  Wykonawcy,  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zwiększenia  wynagrodzenia  o 
kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po 
stronie  Wykonawcy,  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmniejszenia  wynagrodzenia  o 
kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.

1.3 Zmiana zakresu robót:
a)  rezygnacja  przez  Zamawiającego  z  realizacji  części  przedmiotu  umowy  –  w  takim 
przypadku  wynagrodzenie  przysługujące  wykonawcy  zostanie  pomniejszone,  przy  czym 
Zamawiający zapłaci  za  wszystkie  spełnione  świadczenia  oraz  udokumentowane  koszty,  
które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
b) zmiany ilości robót budowlanych w stosunku do przedmiaru, pod warunkiem że wynikają 
one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej,
c) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami – 
w  takim  przypadku  zmiany  w  umowie  zostaną  ograniczone  do  zmian  koniecznych 
powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasad 
opisanych w punkcie dotyczącym zmian wynagrodzenia.

1.4 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności:
- klęski żywiołowe,
-  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiające  prowadzenie  robót  budowlanych, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów.
b) Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi,  archeologicznymi  lub terenowymi,  w 
szczególności:
a) niewypały i niewybuchy,
b) wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w siwz,
c)  odmienne  od  przyjętych  w  dokumentacji  projektowej  warunki  geologiczne  (kategorie 
gruntu, kurzawki itp.),
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności 
istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych.

1.5  Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności:
a)  wstrzymanie  robót  przez Zamawiającego,  z  wyłączeniem przypadku gdy wstrzymanie 
nastąpiło z winy Wykonawcy,
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

1.6 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 
niemożliwością prowadzenia prac.

1.7  termin  realizacji przedmiotu  umowy może  ulec  odpowiedniemu przedłużeniu  o  czas 
trwania  okoliczności wymienionych wyżej



1.8 Zmiana kluczowych specjalistów może nastąpić w następujących przypadkach:
a) śmierci, choroby, lub innych zdarzeń losowych kluczowego specjalisty,
b)  niewywiązywania  się  kluczowego  specjalisty  z  obowiązków  wynikających  z  umowy,
c)  w przypadku zmiany kluczowego specjalisty  nowy kluczowy specjalista  musi  spełniać 
wymagania określone dla danego specjalisty,
d) jeżeli zmiana kluczowego specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacja itp.),
e) zamawiający może żądać od wykonawcy zmiany kluczowego specjalisty, jeśli uzna, że 
kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy,
f)  Wykonawca  zobowiązany  jest  zmienić  kluczowego  specjalistę  zgodnie  z  żądaniem 
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego,

1.9 Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów ustawy prawo zamówień publicznych z 
dnia  29  stycznia  2004r.(  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113  poz.  759  ze  zmianami)  i  mogą  być 
dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
§ 13

1.  Zabezpieczenie  służy  pokryciu  roszczeń  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego 
wykonania umowy.

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny 
ofertowej  brutto  to  jest  XXXXXXXXXXzł  (słownie:  XXXXXXXXXXX)  w  formie 
XXXXXXXXXXXXXXX.

3.  Zwrot  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy nastąpi  w  ciągu  30  dni  od  dnia 
wykonania  całego  przedmiotu  zamówienia  i  uznania  przez  Inwestora  za  należycie 
wykonane.

4. Przed zwrotem zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 30% kwoty zabezpieczenia 
Wykonawca zobowiązuje się zdeponować u Inwestora w celu zabezpieczenia roszczeń z 
tytułu rękojmi za wady i będzie zwrócona dla Wykonawcy po upływie całego jej okresu. 

5. Kwota o której mowa w § 13 punkt 4 niniejszej umowy będzie zwrócona nie później niż w  
15 dniu po upływie rękojmi za wady.

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie przewidzianej w Ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych, w terminie 30 dni po odbiorze końcowym robót nastąpi wygaśnięcie 
70% zabezpieczenia, a pozostałe 30% zabezpieczenia będzie zabezpieczało roszczenia z 
tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i wygaśnie nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady. 

Ustalenia dodatkowe
§ 14

1. Wykonawca udziela rękojmi na okres 36 miesięcy w pełnym zakresie robót z wyłączeniem 
urządzeń, dla których gwarancji udziela producent zgodnie z wystawioną kartą gwarancyjną.  
Okres rękojmi liczy się od dnia odbioru końcowego robót. Wykonawca  usunie wady, ustrki,  
awarie w terminie do 3 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inwestora.
 
2.  Okres  rękojmi  za  wady  fizyczne  równy  okresowi  gwarancji  rozpoczyna  się  z  dniem 
podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 



3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w żądanym terminie Inwestor po uprzednim 
zawiadomieniu  zleci  ich  usunięcie  osobie  trzeciej  na  koszt  Wykonawcy i  opłaci  z  kwoty 
zabezpieczenia  należytego wykonania  przedmiotu  umowy na okres rękojmi  i  gwarancji.  

4. Jeżeli usunięcie wady przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Inwestor może dochodzić niezabezpieczonej kwoty uzupełniającej w właściwym dla siedziby 
Inwestora sądzie.

5. Wszelkie zmiany zakresu robót będą korygowane na podstawie protokołu konieczności, w 
oparciu o pomiar geodezyjny i tabelę elementów uwzględniającą koszt jednostkowy.

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, iż wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Inwestor  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  miesiąca  od  powzięcia  wiadomości  o 
powyższych  okolicznościach.  W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie 
wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części  umowy  bez  możliwości 
dochodzenia kar umownych.

7.  Przedstawicielem  Wykonawcy  na  budowie  jest  kierownik  budowy  wskazany  przez 
Wykonawcę, natomiast przedstawicielem Inwestora jest  inspektor nadzoru inwestorskiego  
wskazany  przez  Inwestora  a  w  przypadku   ustanowienia  inspektorów  nadzoru 
inwestorskiego w zakresie różnych specjalności,  inwestor  wyznacza jednego z nich jako 
koordynatora ich czynności na budowie.

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda 
na taką zmianę odbywa się w terminie 5 dni  od daty przedłożenia propozycji,  wyłącznie 
wtedy  kiedy  kwalifikacje,  doświadczenie  wskazanych  osób  będą  spełniać  warunki 
postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Zmiana kierownika budowy powinna być potwierdzona na piśmie i nie wymaga aneksu do 
niniejszej umowy.

10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Inwestora przenieść wierzytelności na inne 
osoby.

11.  Wykonawca  zobowiązuje  się  informować  Zamawiającego  o  każdej  zmianie  swojego 
adresu.  Przesyłkę  uważa  się  za  doręczoną  jeżeli  została  wysłana  listem poleconym  na 
ostatnio wskazany przez Wykonawcę adres.

12. Wysłanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany 
adres ma skutek jego doręczenia z upływem 2 dnia od powtórnego awizowania przesyłki i 
otrzymania  zwrotki  przez  Zamawiającego  także  w  przypadku  nie  potwierdzenia  odbioru 
przez Wykonawcę.

Ustalenia końcowe
§ 15

1.Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują 
się rozwiązać na drodze polubownej. W przypadku niemożności ustalenia kompromisu spory 
będą  rozstrzygnięte  przez  Sąd  Powszechny  właściwy  dla  siedziby  Inwestora.

2.  W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  będą  miały  zastosowanie  przepisy 
kodeksu  cywilnego  ,  prawa  budowlanego,  prawa  zamówień  publicznych  wraz  z  aktami 
wykonawczymi  do  tych  ustaw  o  ile  przepisy  ustawy  prawa  zamówień  publicznych  nie 
stanowią inaczej.



 
3.  Przy  realizacji  niniejszej  umowy  mają  zastosowanie  przepisy  prawa  polskiego.

4.  Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze 
stron.
 
5.Integralną częścią niniejszej umowy są : 
1/ formularz oferty wykonawcy,
2/ dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,
3/ kosztorys ofertowy,
4/ specyfikacja Istotnych warunków zamówienia,

W Y K O N A W C A I N W E S T O R  

kontrasygnata:


