Zafgcznik nr 5 do SIWZ
Podstawg zawarcia umowy jest art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamoéwien Publicznych

UMOWA Nr_ _ /2020
zdnia__. 2020r.

Pomiedzy Gming Bartoszyce z siedzibg przy Placu Zwyciestwa 2. 11-200 Bartoszyce
NIP 743-197-06-69

REGON 510742920

zwang dalej w tre$ci umowy Inwestorem reprezentowanym przez:

Andrzeja Dyche- Wéjta Gminy Bartoszyce

przy kontrasygnacie

Danuty Gtéwki- Skarbnik Gminy Bartoszyce

na podstawie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na ,Termomodernizacje wraz z przebudowg ze zmianag
sposobu uzytkowania bytej hydroforni na swietlice wiejska w Wajsnorach” zgodnie z art.
10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami), zostala zawarta umowa nastepujgcej tresci zwana dalej
umowa.
Przedmiot umowy
§1
1. Inwestor zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji na zasadach przyjetych w Umowie
termomodernizacje wraz z rozbudowa, przebudowg i zmiang sposobu uzytkowania
bytej hydroforni na swietlice wiejskg w Wajsnorach.
2. Roboty obejmujg ponadto wszystkie inne sktadniki potrzebne do wykonania przedmiotu

Umowy.

3. Roboty zostang wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, pozwoleniem na budowe,
sztukg budowlang i przeznaczeniem Przedsiewziecia Inwestycyjnego, w zakresie i zgodnie

z przekazang Dokumentacjg projektowg wyszczegdlniong w ust. 3 niniejszego paragrafu

zwang w dalszej czesci umowy ,dokumentacjg projektowg”. Wykonawca oswiadcza, iz

przed podpisaniem Umowy zweryfikowat i sprawdzit Dokumentacje projektowg i stwierdza,
iz jest ona wystarczajgca do wykonania robot oraz, iz nie wnosi z tego powodu zadnych
zastrzezen.

4. Szczegodtowy zakres robot objety przedmiotem umowy okresla dokumentacja projektowa,
budowlano- wykonawcza wraz z dokumentami wskazanymi ponizej:

1) Projekt budowlany pn. ,Termomodernizacja wraz z rozbudowa, przebudowg i zmiang
sposobu uzytkowania bytej hydroforni na swietlice wiejskg w Wajsnorach” — branza
architektoniczno-budowlana.

2) Projekt budowlany — br. sanitarna

3) Projekt budowlany— br. elektryczna

4) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
branza konstrukcyjna, elektryczna i sanitarna.

5) Przedmiary robot - branza konstrukcyjna, elektryczna i sanitarna (materiat poglgdowy).

6) Decyzja zatwierdzajgca projekt budowlany.

7) Ekspertyza ornitologiczna i hiropterologiczna
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5.

Inwestor wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce minimum 3 0s0b
wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia wskazane ponizej czynnosci wchodzace w
tzw. koszty bezposrednie na podstawie umowy o prace.

1) roboty ziemne,

2) roboty instalacyjne

3) roboty montazowe

4) roboty brukowe

5) roboty murowe

6) roboty posadzkarskie

7) roboty pokrywcze

Wymég ten dotyczy o0sOb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane w

wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikéw, monteréw, murarzy,

posadzkarzy, glazurnikéw, dekarzy, ciesli, elektrykow, instalatoréw, operatoréw sprzetu i

urzadzenh itp.):

W trakcie realizacji zamoOwienia Inwestor reprezentowany przez inspektora nadzoru

inwestorskiego uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy

odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace ww. 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 4 § 1 niniejszej umowy
czynnosci. Inwestor uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Inwestora w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego jeden z

ponizszych dodowdéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust.

4 § 1 niniejszej umowy czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inwestora.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$swiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamowienia czynnosci, wskazanych w ust. 4 § 1 niniejszej umowy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw
powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych.

8. W przypadku nieprzedtozenia ww. dokumentéw Inwestor uprawniony jest do naliczenia kar

umownych za kazdy dzien opoznienia.
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9.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Inwestor moze zwrdciC sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Termin realizacji przedmiotu umowy
§2

1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcych terminach:

1.

1) termin rozpoczecia robét budowlanych w ciggu 3 dni od dnia podpisania umowy, a
termin ich zakonczenia 30 marca 2021 r.

2) terminem zakonhczenia robot budowlanych bedzie data podpisania protokotu odbioru
technicznego rob6t budowlanych.

3) terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie data podpisania protokotu
odbioru kohcowego przedmiotu umowy przez Wykonawce i Inwestora.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady ptatnosci
§3
Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przystuguje wynagrodzenie
ryczattowe w kwociebrutto . ........... . ... zt., ( stownie ziotych:

.......................... ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej, jak
réwniez w niej nieujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnos$cig z
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym wystepujgcym na placu budowy, a
bez ktérych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
byé podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu. Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu
art. 632 kc. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ kwoty, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu.
Nalezne wynagrodzenie bedzie zrealizowane na podstawie jednej ptatnosci przejsciowej i
jednej konhcowe;j.
1) ptatno$¢ przejsciowa: ptatnosé za nalezycie wykonane roboty budowlane wg stanu
zaawansowania robét ptatna do dnia 15.12.2020 r. podpisania umowy.
2) faktura koncowa: pozostata cze$¢ wynagrodzenia ptatna po skutecznym odbiorze
przedmiotu umowy.

Wysokos¢ platnosci przejsciowej nie moze przekroczy¢ 535 000,00 zt

4,

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej/kohcowej przez Wykonawce bedzie: protokét
odbioru czesciowego/koncowego przedmiotu umowy. Protokét ten musi byé pod rygorem
zwrotu faktury, dotgczony do faktury w oryginale. Ponadto do faktury pod rygorem jej
zwrotu Wykonawca obowigzany jest zatgczy¢ oSwiadczenia upowaznionych
przedstawicieli Podwykonawcéw, ze ich wierzytelnosci zostalty uregulowane przez
Wykonawce.

Wykonawca o$wiadcza, ze naleznos$¢ za wykonanie przedmiotu umowy zostata okreslona
na podstawie dokumentacji projektowej wyszczegdlnionej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy
oraz wiasnego doswiadczenia i wiedzy Wykonawcy.

Ptatnos¢ faktury z tytutu umowy nastgpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w
fakturze. Termin pfatnosci — 21 dni liczony bedzie od dnia ztozenia, w siedzibie Inwestora
przy Placu Zwyciestwa 2, 11-200 Bartoszyce faktury wystawionej zgodnie z niniejszg
umowa.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego ktéry zostanie wskazany na
fakturze VAT bedzie ujawniony w wykazie podatnikow VAT.

W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego nieujawnionego w
wykazie podatnikow VAT Gmina Inwestor wstrzyma sie z zaptatg do czasu ujawnienia
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10.

rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikéw VAT co powinno nastgpi¢ w
terminie do dnia ptatnosci wskazanego w umowie i dokona zaptaty na ujawniony
rachunek.

W przypadku nieujawnienia rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie podatnikow VAT

w terminie do dnia ptatnosci podanym w umowie Gmina dokona ptatnosci na rachunek
wskazany przez Wykonawce po czym w terminie 3 dni zawiadomi Naczelnika Urzedu
Skarbowego wiasciwego dla Wykonawcy o dokonaniu ptatnosci na rachunek bankowy
nieujawniony w wykazie podatnikow VAT.

Dniem zaptaty uznaje sie dzien ztozenia przelewu w banku przez Inwestora.

11. W sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli

gdyby Inwestor zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robdét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamowienia podstawowego”), to
ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza

przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot
ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robét musi byé
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja
musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedfozenia Inwestorowi w dniu

podpisania niniejszej umowy kosztorysu (,kosztorysu ofertowego”) opracowanego
metodg kalkulacji szczegotowej. Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych
elementow, jak réwniez cena catkowita musi by¢ zgodna z cenami przedstawionymi w
ofercie przetargowej. Ceny tych samych skfadnikéw cenotwoérczych (R, Ko, Z, M, S)
muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej
branzy robét. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do rozliczania: ,dodatkowych
robét budowlanych” wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia
podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp,
czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

3) Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajgcych poza okredlenie

przedmiotu zamowienia podstawowego”, ktérych Inwestor moze udzieli¢ na podstawie

art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, czyli robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywac

sie bedzie na podstawie faktur wystawianych po wykonaniu i odebraniu, dodatkowych

robot budowlanych” przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lecz nie czesciej niz w

okresach miesiecznych. Naleznosci regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Inwestora faktury, protokotu odbioru wykonanych robét oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot bedg przyjmowane z ,kosztoryséw ofertowych”, o ktérych
mowa w § 6 ust. 1 pkt 14, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki
obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w ,kosztorysie ofertowym”
cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,a niniejszego ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Inwestora. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o
nastepujgce zatozenia:

— ceny czynnikdbw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétoweyj;

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w
podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
ORGBUD SERWIS, SEKOCENBUD, INTERCENBUD (jako $rednie) za okres ich
wbudowania;

— podstawg do okreslenia nakfadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow
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11.

Naktadoéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadow Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Inwestora.
Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane
sg robotami ,zaniechanymi”.
Rozliczanie robot zaniechanych odbywato sie bedzie tak samo jak dodatkowych robot
budowlanych opisanych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Kary umowne
§4

Strony postanawiaja, iz naprawienie szkody powstatej w wyniku niewykonania lub

nienalezytego wykonania zobowigzan nastgpi przez zaptate odszkodowania lub kar

umownych w przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie oraz odszkodowania
przenoszacego wysokos¢ kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Inwestorowi nastepujgce kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, ptatne za kazdy dzien opdznienia w stosunku do uzgodnionego wg
Umowy terminu zakohczenia robét;

2) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaranciji
jakoéci lub rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatne za
kazdy dzien opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecia wad;

3) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez Inwestora z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy— w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

4) z tytulu powierzenia wykonania robot w catosci lub czesci lub z tytutu powierzenia
usuniecia wad robét osobie trzeciej w zastepstwie Wykonawcy bez zgody Inwestora —
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

5) za niedotrzymanie terminu, o ktorym mowa w 8§ 10 ust. 2 - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

7) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnosé =z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

8) za nieprzedtozenie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z dowodem opfaty-
kare w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy — za kazdy rozpoczety
dzien opdznienia;

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
mimo pisemnych zastrzezeh do przedifozonego projektu umowy - kare w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

10) za nieprzedtozenie dokumentéw wskazanych w § 1 ust. 6 umowy kare w wysokosci 0,1
% wynagrodzenia brutto Wykonawcy - za kazdy rozpoczety dzien opoznienia;

11) W kazdym przypadku, gdy wartos¢ szkody przekracza wysokosc¢ zastrzezonej kary
umownej, Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania za poniesiong szkode,
przenoszgcg wysokos¢ kary umownej, w petnej wysokosci, w szczegolnosci,
Wykonawca pokryje roznice pomiedzy kosztami poniesionymi na zastepcze wykonanie
robot, a ceng przyjeta w niniejszej Umowie. Kary umowne nalezg sie niezaleznie od
odstgpienia od Umowy i podlegajg kumulacji z zastrzezeniem, ze kara umowna
zastrzezona w § 4 ust. 2 pkt 1 nie podlega tgczeniu z karg umowng zastrzezong w § 4
ust. 2 pkt 3.

12) Inwestor uprawniony jest potrgci¢ przystugujgce mu w stosunku do Wykonawcy
wierzytelnosci, w szczegodlnosci z tytutbw odszkodowawczych i kar umownych, z
kazdej wierzytelnosci, réwniez niewynikajgcej z tytutu niniejszej Umowy, przystugujacej
Wykonawcy od Inwestora.
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Przekazanie i wykorzystanie placu budowy
§5

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Inwestorowi oswiadczenie kierownika
budowy o objeciu funkcji kierownika budowy realizowanego przedmiotu umowy dotgczajac
dokumenty potwierdzajgce posiadanie odpowiednich uprawnien budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi oraz potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej-
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2. Inwestor, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty podpisania umowy przekaze protokolarnie
Wykonawcy plac budowy.

3. Inwestor w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy jeden komplet
dokumentacji projektowej, dziennik budowy oraz kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.
Wykonawca zwréci Inwestorowi dokumentacje projektowa, o ktérej wyzej mowa po
zrealizowaniu przedmiotu umowy tj.. po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4.\Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia majgce miejsce na placu
budowy.

Obowiagzki Wykonawcy

8§86
1. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
1) weryfikacja kompletnosci i poprawnosci Dokumentacji projektowej w zakresie

wykonywanych robét;

2) uzgodnienie na wiasny koszt — wszelkich szczegdtéw dotyczacych wykonywanych
robét niewyjasnionych w Dokumentacji projektowej z przedstawicielem Inwestora, a
gdy zajdzie taka potrzeba réowniez z Projektantem,

3) wykonanie robdét, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng, normami
branzowymi i przepisami prawa;

4) po zakohczeniu prac uporzgdkowanie terenu budowy i pozostawienie go w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania w szczegolnosci oczyszczenie jezdni z gruntu lub btota
w celu wyeliminowania zagrozen w ruchu drogowym;

5) zapewnienie na wtasny koszt transportu odpadéw w postaci gruzu betonowego,
ceramicznego i stali do miejsca ich wykorzystania — Zakfad Budzetowy Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Bartoszyce w Sedtawkach;

6) zapewnienie na wilasny koszt transportu pozostatych odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

7) materiaty i sprzet niezbedne do wykonania zakresu umowy zakupuje i dostarcza
Wykonawca;

8) Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do realizacji robot scisle na podstawie
Dokumentaciji projektowej, pozwolenia na budowe i postanowien niniejszej Umowy;

9) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
obowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

10) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot przed ewentualnymi
nieszczesliwymi wypadkami podczas wykonywania robot,

11) Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonania
wszelkich robét rozbiorkowych, przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania
zaplecza budowy, sporzgdzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, wyznaczenia
geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie, a po jego wybudowaniu — geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy, dokonania
prob rozruchéw i odbiorow, wykonania dokumentacji powykonawczej i niezbednych
instrukcji, przywrdcenia terenu po wykonanych robotach do stanu pierwotnego —
rekultywacja (w tym rowniez naprawy ogrodzen, obiektéw kubaturowych, nawierzchni,
urzadzen i instalacji) oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia.

12) przed przystgpieniem do robdt Wykonawca musi posiadaé uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy (o ile jest wymagany);
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13) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy lub przebudowy wszelkich urzgdzen,
drenazy, sieci, instalacji i obiektow budowlanych napotkanych na trasie prowadzonych
robét. Wszelkie naprawy i przebudowy wymienione w niniejszym punkcie nalezy
zgtosi¢ do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

14) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi w dniu podpisania umowy,
kosztorys ofertowy szczegoétowy w formie elektronicznej w formacie pdf;

15) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt wytgcznie przy uzyciu materiatow,
wyrobéw i elementéow obiektéw budowlanych dopuszczonych do obrotu w Polsce,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spetniajgcych wymogi i standardy okreslone w
Dokumentacji projektowej. Materiaty, wyroby, elementy i urzgdzenia, ktére nie bedg
zgodne z warunkami okreslonymi Umowg, jak réwniez nieposiadajgce stosownych
atestow oraz certyfikatow muszg zosta¢ usuniete z terenu budowy przez Wykonawce,
pod rygorem ich usuniecia przez Inwestora na koszt i ryzyko Wykonawcy;

16) dokonanie wiasciwych prob, badan i odbioréw technicznych zgodnych z wymaganiami
Dokumentacji projektowej, zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, prawa
budowlanego, norm branzowych Ilub przepisow branzowych wraz ponoszeniem
petnych kosztow tych czynnosci.

17) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym w
przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacije.

18) przekazania Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, tacznie z
dowodem jej optacenia na caly okres trwania umowy.

19) Zabezpieczenie terenu budowy tak by nie narazi¢ na niebezpieczenstwo 0s6b
postronnych, przy prowadzonych robotach budowlanych.

20) dostarczenie Zamawiajgcemu harmonogramu robét budowlanych zgodnie, z
ktérym Wykonawca bedzie wykonywat roboty budowlane (w harmonogramie
Wykonawca przedstawi zakresy robot jakie bedzie wykonywat) w terminie do 14
dni od dnia podpisania umowy.

Obowiazki Inwestora

§7
Inwestor przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki:
przekazanie Wykonawcy placu budowy zgodnie z 8§ 5 umowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
przystapienie do odbioru robét w terminach i na zasadach wyszczegadlnionych w § 8,
zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty na warunkach okreslonych w
umowie.

Odbiory robot

§8

W prowadzonej inwestycji, strony postanawiajg, ze bedg odbywaty sie nastepujgce rodzaje

odbiorow:

1) odbiory robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, odbiory techniczne
dokonywane bedg przez inspektorow nadzoru inwestorskiego,

2) odbidér koncowy techniczny robét budowlanych, dokonany bedzie przez inspektora(ow)
nadzoru inwestorskiego, przy udziale osoby oddelegowanej przez Inwestora.

3) odbidr koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisje odbiorows.

4) odbior ostateczny dokonany zostanie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.
Strony protokolarnie wskazg usterki, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
wykonawca otrzyma od inwestora dokument poswiadczajgcy odbidér ostateczny wolnego
od wad obiektu budowlanego.

Wykonawca pisemnie zgtosi Inwestorowi gotowos¢ do odbioru koncowego technicznego

robot.

W ciggu 10 dni od pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego technicznego

robot budowlanych, Inwestor przystgpi do wykonywania czynnosci odbioru. W przypadku
stwierdzenia w wykonanych robotach wad lub usterek Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od
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odbioru do czasu ich usuniecia. Z wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi
stosowny protokét z przerwania czynnosci odbiorowych.

4. Wykonawca przekaze w oryginale Inwestorowi w dniu odbioru koncowego przedmiotu
umowy komplet wymaganych Prawem budowlanym oraz innymi przepisami dokumentow
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, koniecznych
do wiasciwego uzytkowania obiektu, sprawdzonych i poswiadczonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia braku jakiegokolwiek z wymaganych
dokumentow, Inwestor uprawniony jest odstgpi¢ od odbioru do czasu ich uzupetnienia. Z
wyniku powyzszych czynnosci Inwestor sporzadzi stosowny protokot z przerwania
czynnosci odbiorowych.

5. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w Robotach lub gdy Roboty wymaga¢ beda
uzupetnien, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego ich usuniecia lub dokonania
niezbednych napraw na swdj koszt nie pozniej niz w ciggu 7 dni od zgtoszenia, przy czym
terminy wykonania Robot okreslone Umowg nie mogg ulec zmianie. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub nie wykona wskazanych poprawek, Inwestor uprawniony jest, bez utraty
innych uprawnien przystugujgcych mu na podstawie Umowy, odpowiednio obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy lub usung¢ wady na jego koszt i ryzyko.

6. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Inwestora i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz o terminie
odbioru tych robét. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest
zobowigzany do odkrycia na wtasny koszt takich robét, celem umozliwienia dokonania ich
sprawdzenia.

7. Wykonawca przedtozy w oryginale Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed dniem
odbioru koncowego technicznego robét budowlanych komplet dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowosci wykonania catego przedmiotu umowy, w zakresie zgodnosci z
projektami budowlanymi, wykonawczymi i Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamaodwienia,
niniejszg umowag oraz umozliwiajgcym oddanie do uzytkowania w tym w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, oraz inne wymagane
Ustawg prawo budowlane,

3) dokumentacje geodezyjng powykonawczg, (wykonang w technice kolorowej) wraz z
zestawieniem dtugosci sieci- 4 komplety,

4) dokumenty, protokoty i zaswiadczenia, wyniki badan i opinii potwierdzajgce
poprawnosé wykonanych robét ze wzgledu na cel jakiemu majg stuzyc,

5) oswiadczenia i dokumenty wymagane przepisami prawa budowlanego,

6) aprobaty techniczne na wbudowane materiaty, wyroby i urzgdzenia, wymagane
przepisami, certyfikaty, atesty higieniczne na wbudowane materiaty budowlane
potwierdzajgce dopuszczenie wyrobdéw do jednostkowego stosowania w obiekcie,

Odstapienie od umowy
§9
1. Inwestor ma prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) wykonawca nie przystgpit do odbioru placu budowy pomimo 2 — krotnego pisemnego
wezwania przez Inwestora,

2) wykonawca skierowat, bez akceptacji Inwestora do kierowania budowa/ robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie przetargowe;,

3) w przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20 % warto$ci brutto umowy,

4) Wykonawca wstrzyma wykonanie robo6t na czas dtuzszy niz 7 dni bez uzgodnienia z
przedstawicielem Inwestora,

5) Wykonawca nie ziozyt lub nie utrzymat przez okres wymagany Umowg jednego z
zabezpieczen, o ktorych mowa w § 12 lub ztozyt je w niewtasciwej formie lub wysoko$ci,

6) zaistniaty istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy bez mozliwosci dochodzenia kar
umownych.
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2. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku, gdy:
1) Inwestor uporczywie i bez uzasadnionych przyczyn opdznia termin przekazania placu
budowy, pomimo 2 — krotnego pisemnego wezwania przez Wykonawce,
3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Inwestora obcigzajg nastepujgce
obowigzki:
1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inwestora
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacyjny robot wg stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,
3) Wykonawca zgtosi Inwestorowi, w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy, do
odbioru roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy, a najp6zniej w terminie 20 dni
od dnia odstgpienia od umowy usunie z placu budowy swoje zaplecze.

Warunki realizacji prac przez podwykonawcéw
§10

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

3. Inwestor, w terminie 7 dni od dnia przedfozenia projektu umowy zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 3,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Inwestora.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Inwestor, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3 uwaza sie za
akceptacje umowy przez Inwestora.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, niezaleznie od jej wartosci w stosunku do wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Inwestor informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10. Inwestor dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Inwestora
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Inwestora umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Inwestorowi poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem

kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10. Inwestor informuje

o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez

Inwestora, Inwestor moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Inwestora, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c¢
takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, Inwestor potrgca kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 10, lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia

publicznego przez Inwestora.

Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy ztozg Inwestorowi dla celéw informacyjnych kopie

wystawionej dla wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy faktury lub

rachunku wraz z kopig protokotu zdawczo- odbiorczego, potwierdzong za zgodnos¢ z

oryginatem, w terminie jej skladania w oryginale u ptatnika tj. wykonawcy, podwykonawcy i

dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy skfadajgc kopie faktury lub rachunku do

Inwestora, zgodnie z ust. 17, dotgczg dokumenty potwierdzajgce zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zmiany umowy
§11
Wykonawca ma prawo wystepowania do Inwestora z wnioskiem o zmiane tresci zawartej
umowy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia:
1) Wykonawca ma prawo wystepowa¢ do Inwestora z wnioskiem o zmiane terminu
realizacji przedmiotu umowy, gdy wystgpig okolicznosci wymienione ponizej:

a) kleska zywiotowa;

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prowadzenie roboét budowlanych pod
warunkiem, ze zostato to potwierdzone w dzienniku budowy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy;

¢) warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe w szczegdlnosci:

— spowodowane nieprzewidzianymi wykopaliskami archeologicznymi,
niewypatami i niewybuchami,

— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkami  geologicznymi np. zjawisko kurzawki, sufozji, przebicia
hydraulicznego itp.)
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— spowodowane odmiennymi od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkami terenowymi, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych.

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Inwestora, w
szczegolnosci:

— wstrzymanie robot przez Inwestora, z wytgczeniem przypadku, gdy wstrzymanie
nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

— koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

2)Zmiany umowy nie mogg naruszac przepisow ustawy prawo zamowien publicznych z dnia
29.01.2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2019, poz. 1483 ze zm.) i mogg by¢ dokonywane pod
rygorem niewaznosci jedynie w formie anekséw do niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§12
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy ustalonej w 8§ 3 ust. 1 W kwocie.........cccceevvrinnnnnen. zt
(stownie...........cc..e. ).
2. 70% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota W WySOKOSCi.........cccovuvrvveenen. zt zostanie

zwrocona przez Inwestora w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i
uznania przez Inwestora za nalezycie wykonane.

3. Pozostata kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia tj. ........ccccceeeeeennnns zt, ktérg przeznacza
sie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zostanie zwolniona w terminie do
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

4. Jesli termin zakonczenia przedmiotu niniejszej umowy nie zostat zachowany Wykonawca
jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznos$ci zabezpieczenia niepienieznego o taki
sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin realizacji przedmiotu umowy. Dokument
potwierdzajacy okres zabezpieczenia winien zosta¢ doreczony nie pézniej niz z uptywem
terminu zabezpieczenia zgodnego z umowa.

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu przediuzenia zabezpieczenia w terminie wyzej
okreslonym, Inwestor jest uprawniony do zatrzymania z faktury wystawionej przez
Wykonawce kwoty stanowigcej rownowarto$¢ zabezpieczenia wskazanego w ust. 1
powyzej do czasu jego przediuzenia. Jesli termin udzielonego zabezpieczenia, na skutek
opoOznienia realizacji umowy, kohczy sie przed odbiorem kohcowym, zas Wykonawca, nie
dostarczyt przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia Inwestor zastrzega sobie prawo
do odstgpienia od niniejszej umowy bez wczesniejszych wezwanhn Wykonawcy do spetnienia
cigzacych na nim obowigzkow w tym zakresie.

6. Jesli zabezpieczenie wniesione jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;,
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie
bezwarunkowo do wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zgdanie Inwestora,
ztozone wraz z oswiadczeniem, ze Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w
terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Ustalenia dodatkowe
§13

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres ............... miesigcy w petnym zakresie
robot i urzgdzeh. Okres gwarancji i rekojmi liczy sie od dnia podpisania przez Inwestora
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. W ciaggu 3 dni roboczych, liczgc od daty doreczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie,
Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ pisemnej odpowiedzi przedstawicielowi Inwestora o
terminie usuniecia wady, ktory to termin powinien zostaé uzgodniony z przedstawicielem
Inwestora, jakkolwiek jednak termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni liczonych od daty
zawiadomienia Wykonawcy o powyzszej okolicznosci, chyba, Zze Inwestor wyrazi zgode na
termin dtuzszy. Strony uzgadniajg, ze wady utrudniajgce lub uniemozliwiajgce uzytkowanie
obiektu lub jego czesci zgodnie z jego przeznaczeniem albo tez naruszajgce zasady
ochrony i bezpieczenstwa zostang usuniete przez Wykonawce niezwtocznie. W przypadku
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zawiadomienia o awarii Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystgpi¢ do dziatan
zapobiegawczych i jej usuniecia.

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego
paragrafu, Inwestor, w zastepstwie Wykonawcy, usunie wady lub awarie i obcigzy
Wykonawce poniesionym z tego tytutu kosztami, na co Wykonawca wyraza zgode.

4. W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia Inwestora w zwigzku z
zaistnieniem wad lub awarii, Inwestor ma prawo do wykonania niezbednych prac lub
zatrudnienia osoby trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, celem usuniecia
niebezpieczenstwa Ilub wady. W takim przypadku Inwestor jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Wykonawcy o zaistniatym fakcie.

5. W przypadku obcigzenia Wykonawcy w zwigzku z powyzszym ustepem, koszty zostang
rozliczone na podstawie noty ksiegowej lub faktury. Wykonawca wyraza zgode na
wystawienie noty ksiegowej lub faktury bez jego podpisu. Inwestor potrgcajgc nalezng mu
wierzytelnos¢ uprawniony jest wykorzysta¢ w tym celu kaucje gwarancyjng, gwarancje
nalezytego wykonania umowy oraz inne formy uzyskanego od Wykonawcy zabezpieczenia
lub potrgci¢ wierzytelnos¢ z jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy, albo zgtosic¢
roszczenie o zwrot kosztow uznajac je za diug.

6. Okres gwarangiji i rekojmi robot ulega przedtuzeniu o okres od dnia ujawnienia sie wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robét biegnie
od poczatku.”

7. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy wskazany przez
Wykonawce, natomiast przedstawicielem Inwestora jest inspektor nadzoru inwestorskiego
wskazany przez Inwestora a w przypadku ustanowienia inspektorow nadzoru
inwestorskiego w zakresie roznych specjalnosci, Inwestor wyznacza jednego z nich, jako
koordynatora ich czynnosci na budowie.

8. Zmiana kierownika budowy w trakcie realizacji umowy wymaga zgody Inwestora. Zgoda na
takg zmiane odbywa sie w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji, wytgcznie wtedy,
kiedy kwalifikacje, doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaé warunki postawione w
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia. Zmiana kierownika budowy powinna by¢
potwierdzona na pismie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

9. Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, przenie$¢ na osobe
trzecig, wierzytelnosci, przystugujacych wykonawcy wobec Inwestora na podstawie
niniejszej Umowy ani dokona¢ przekazu lub innego rozporzgdzenia wierzytelnoscig o
podobnym rezultacie lub charakterze. Powyzszy zakaz dotyczy takze praw zwigzanych z
wierzytelnosciag, w szczegdlnosci roszczen o odsetki.

10.Wykonawca zobowigzuje sie informowaé¢ Inwestora o kazdej zmianie swojego adresu.
Przesytke uwaza sie za doreczona, jezeli zostata wystana listem poleconym na ostatnio
wskazany przez Wykonawce adres.

11.Wystanie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na ostatnio wskazany
adres ma skutek jego doreczenia z uptywem 14 dnia od powtdrnego awizowania przesyiki i
otrzymania zwrotki przez Inwestora takze w przypadku nie potwierdzenia odbioru przez
Wykonawce.

Ustalenia koncowe
8§14

1. Ewentualne spory wynikle w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, strony zobowigzujg
sie rozwigza¢ na drodze polubownej. W przypadku niemoznosci ustalenia kompromisu
spory bedg rozstrzygniete przez Sgd Powszechny wtasciwy dla siedziby Inwestora.

2. Wszelkie roszczenia wynikajgce z niniejszej Umowy wobec Inwestora Wykonawca jest
zobowigzany zgtosi¢ Inwestorowi na pismie, w terminie 14 dni od dnia powstania przyczyny
uzasadniajgcej roszczenie, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na nie wobec
Inwestora.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy
kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jedn: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145), ustawy z
dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tekst jedn: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186), ustawy z dnia
29.01.2004 r. prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1483 ze zm.)
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wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw o ile przepisy ustawy prawa zamowien
publicznych nie stanowig inacze;j.

Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy prawa polskiego.

Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.

Integralng czescig niniejszej umowy sa:

1) formularz oferty wykonawcy,

2) dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza,

3) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,

WYKONAWCA INWESTOR

Kontrasygnata:
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